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PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 017/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2026

MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA (ART. 28, INCISO II DA LEI
FEDERAL 14.133/2021).

CRITERIO DE JULGAMENTO (ART. 33, INCISO I DA LEI FEDERAL N°
14.133/2021): MENOR PRECO.

MODO DE DISPUTA (ART. 56, INCISO I DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021):
ABERTO. REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.
LICITACAO COM RESERVA DE COTAS PARA ME/EPP: Nio.

LICITACAO COM COTA EXCLUSIVA: Nio.

AMPLA PARTICIPACAO

1. PREAMBULO:

1.1. O MUNICIPIO DE QUATRO IRMAOS/RS, por intermédio de seu Agente de
Contratagdo e Equipe de Apoio, torna publico que fara realizar licitacdo, na modalidade de
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com Modo de disputa Aberto, pelo critério de
julgamento MENOR PRECO GLOBAL, para a contratacio de empresa especializada, sob o
Regime de Execucio de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, compreendendo
mao-de-obra e materiais, visando a construcio 20 (vinte) Unidades Habitacionais no
Municipio de QUATRO IRMAOS/RS, com recursos vinculados a Proposta 040846/2025 e
Codigo do Instrumento 983504 — Plataforma Transfere.gov, caracterizada e especificada no Termo
de Referéncia — Anexo I deste Edital e no Projeto Executivo e seus anexos, na forma da lei.

12.0 sistema eletronico utilizado sera 0

https://quatroirmaos.msgestaopublica.app.br:8079/comprasedital/ .

1.3. A sessdo publica serd realizada observando-se os seguintes horarios (Brasilia/DF) e

datas para os procedimentos:

Data do Certame: 12/03/2026
Recebimento das Propostas: Inicio: 08:00 min do dia 02/02/2026

Fim: 08:00 min do dia 12/03/2026;
Inicio da Sessdo de Disputa de Precos: 08:15 min do dia 12/03/2026

O horério de encerramento da sessdo de lances ficard a critério do Agente de Contratagado, de
acordo com as necessidades provindas do andamento da referida concorréncia.

2. DAS DISPOSICOES PRELIMINARES:

2.1. A presente licitagdo reger-se-a pela Lei Federal n° 14.133 de 01 de abril de 2021 e
suas alteracdes, Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei
Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar Federal n® 101/2000 de 04 de
maio de 2000, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 32, de 4 de junho de 2024, Decreto Municipal
n°® 001, de 02 de janeiro de 2024, Decreto Municipal n° 002, de 02 de janeiro de 2024 e Decreto
Municipal n° 008, de 18 de janeiro de 2024, bem como pelos preceitos de Direito Publico, pelas
disposicdes deste Edital e de seus Anexos.

2.2. O Agente de Contratagdao e Equipe de Apoio conduzirdo esse certame, conforme Lei
Federal n® 14.133 de 01 de abril de 2021.

2.3. O corrente procedimento licitatorio sera realizado na modalidade de Concorréncia,
conforme Inciso II do art. 28° da Lei Federal n® 14.133/2021:

“28. Sdo modalidades de licitacdo:


https://quatroirmaos.msgestaopublica.app.br:8079/comprasedital/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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I - concorréncia;

24. A sessdo virtual do pregdo -eletronico serd realizada no seguinte enderego:
https://quatroirmaos.msgestaopublica.app.br:8079/comprasedital

241. O edital e seus anexos poderdo ser baixados por download nos sitios
Www.quatroirmaos.rs.gov.br ou no licitacon.

2.5. Quaisquer informagdes ou dividas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes
da interpretacdo do Edital poderdao ser obtidas junto ao Setor de Licitagdes da Prefeitura
Municipal de QUATRO IRMAOS/RS, sito no Centro Administrativo Municipal, na Rua Isidoro
Eisenberg, s/n, Bairro Centro, neste Municipio, ou no e-mail: compras@gquatroirmaos.rs.gov.br, no
horario das 08hOOmin as 12hOOmin e das 13h00min as 17h0Omin de segunda a sexta feira,
preferencialmente, com antecedéncia minima de 03 (trés) dias do Inicio da Sessao de Disputa
de Precos.

2.6. Toda a documentagao sera apensada ao presente processo licitatorio e para cada etapa
sera elaborada uma ata.

2.7. Este Edital se submete integralmente ao disposto nos Artigos 42, 43, 44, 45 ¢ 46 da
Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme art. 4° da Lei n° 14.133, de 1°
de abril de 2021:

299

“Art. 4° Aplicam-se as licita¢oes e contratos disciplinados por esta
Lei as disposi¢oes constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
n°123, de 14 de dezembro de 2000.

§ 1° As disposi¢oes a que se refere o caput deste artigo ndo sdo
aplicadas:

I - no caso de licitagdo para aquisi¢do de bens ou contrata¢do de
servigos em geral, ao item cujo valor estimado for superior a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa
de pequeno porte;

§ 2° A obtencgdo de beneficios a que se refere o caput deste artigo
fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que,
no ano- calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta mdxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o orgdo
ou entidade exigir do licitante declarac¢do de observincia desse
limite na licitacgdo.

§ 3° Nas contratagoes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano,
sera considerado o valor anual do contrato na aplicag¢do dos limites
previstos nos §§ 1°e 2° deste artigo.”

28. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serd utilizado o critério de
desempate previsto no Inciso I do art. 60° da Lei Federal n® 14.133/2021, e em igualdade de
condig¢des se nao houver desempate, o previsto no §1° do mesmo artigo, conforme segue:

“Art. 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo
utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

1 - disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo
apresentar nova proposta em ato continuo a classificagdo;

§ 1° Em igualdade de condigoes, se ndo houver desempate, sera
assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:


https://quatroirmaos.msgestaopublica.app.br:8079/comprasedital
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- empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito
Federal do orgdao ou entidade da Administra¢do Publica estadual
ou distrital licitante ou, no caso de licita¢do realizada por orgdo ou
entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se
localize;

1I - empresas brasileiras;

11l - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais,

1V - empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da
Lei

n°12.187, de 29 de dezembro de 2009.”

2.8.1. Fica assegurado o direito de prioridade para microempresa ou empresa de pequeno
porte, no critério do desempate, quando verificado ao final da disputa de pregos, na forma do art.
60°, § 2°, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

“Art. 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo
utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

§ 2° As regras previstas no caput deste artigo ndo prejudicardo a
aplicagao do disposto no art. 44 da Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006.”

2.9. Os pregos sugeridos (de referéncia) foram obtidos através da tabela SINAPI e
eventuais pesquisas de precos realizadas nos parametros estipulados no art. 23 da Lei n°
14.133/2021.

2.10. As licitantes arcardo com todos os custos decorrentes da elaboragdo e apresentacdo de
suas propostas, sendo que o Municipio de QUATRO IRMAOS/RS, nio serd, em nenhum caso,
responsavel por esses custos, independentemente da condug¢do ou do resultado do processo
licitatorio.

2.11. A participacao na licitacao implica, automaticamente, na aceitacao integral dos termos
deste Edital, seus Anexos e leis aplicéveis.

2.12. A obra devera ter inicio no prazo de até 10 (dez) dias apds o recebimento da Ordem
de Inicio emitida pelo Setor de Engenharia, contados da data de recebimento da notificagao.

3. DA REALIZACAO DE CONCORRENCIA NA FORMA ELETRONICA:
3.1. Conforme Termo de Referéncia (Inciso II do art. 18 da Lei n°® 14.133/2021), disposto
no Anexo I do presente edital com base no art. 17 §2° da Lei Federal n® 14.133/2021:

4. DO OBJETO:

4.1. Constitui-se objeto do presente edital, a contratacdo de empresa especializada, sob o
Regime de Execucao de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, compreendendo mao-de-obra e
materiais, visando a construcdo 20 (vinte) Unidades Habitacionais no Municipio de
QUATRO IRMAOS/RS, com recursos vinculados Proposta 040846/2025 e Codigo do
Instrumento 983504 — Plataforma Transfere.gov, caracterizada e especificada no Termo de
Referéncia — Anexo I do Edital, no Projeto Executivo, e conforme condigdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

4.2. Conforme disposto no Termo de Compromisso, firmado entre o Municipio de
QUATRO IRMAOS e o Ministério das Cidades, através da Instituicdo Financeira Caixa
Economica Federal, a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servigos executados
ou fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promocgao de
readequagdes, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecugao do
objeto ajustado.
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S
valor estimado da obra, conforme Anexo VIII — Planilha Or¢amentaria, ¢ de R$ 2.800.000,00
(dois milhdes e oitocentos mil reais).

5. DA VISITA TECNICA:

5.1. Conforme disposto no art. 63 §§§ 2°, 3° e 4° da Lei n°® 14.133/2021, tendo em vista ser
necessaria a avaliagdo prévia dos locais de execugdo 20 (vinte) Unidades Habitacionais, para ter o
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante
interessado em participar deste certame, devera ATESTAR que conhece os locais e as condi¢des
de realiza¢dao das Unidades Habitacionais.

5.2. Para fins de ateste de conhecimento dos locais e das condi¢des de realizacao das obras
das 20 (vinte) Unidades Habitacionais, a licitante podera:

5.2.1. Entrar em contato com o Setor de Engenharia do Municipio de QUATRO
IRMAOS/RS para agendamento da visita técnica, caso julgar necessario.

5.2.2. Nao havera vistoria sem prévio agendamento, o qual podera ser solicitado pelo e-
mail: engenharia@quatroirmaos.rs.gov.br, pois a Administracao ira disponibilizar data e horario
diferentes para os eventuais interessados. A visita devera ser efetuada pelo(s) responsavel(eis)
técnico(s) da empresa, o(s) qual(is) deve(m) apresentar carta de credenciamento e certiddo de
Registro do CREA ou CAU de origem, comprovando a representacao técnica; ou,

5.2.3. Apresentar, em substituicdo a vistoria, declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

5.2.4. Nao serao aceitas alegacdes posteriores de desconhecimento das condicoes
necessarias a execu¢ao dos servicos.

6. DAS CONDICOES GERAIS DE PARTICIPACAO:

6.1. Poderdo participar da presente licitacdo pessoas legalmente autorizadas a atuarem no
ramo da construcdo civil, pertinente ao objeto desta licitacdo, que estiver devidamente cadastrada
junto ao Orgdo provedor do Sistema, que apresentarem a documentagio solicitada no dia e horario
informados no predmbulo deste Edital.

6.2. Nao poderdao disputar a licitagdo ou participar da execu¢do de contrato, direta ou
indiretamente, conforme art. 14 da Lei n°® 14.133/2021:

a. Autor do anteprojeto, do Projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

b. Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracdo do Projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,

c. Acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

d. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;

d.1. O impedimento de que trata a alinea “c” serd também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante;

e. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente deste 6rgdo ou com agente publico que desempenhe fun¢do na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos da legislacdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021;


mailto:engenharia@quatroirmaos.rs.gov.br
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mpresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

g. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

h. Empresa estrangeira que ndo funcione no Pais;

i. Pessoas juridicas reunidas em consorcio;

j. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nesta condi¢ao;

k.Agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

I. Sociedade cooperativa.

6.3. A critério da Administracao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos € a
empresa a que se referem as alineas “a” e “b” do subitem 6.2 poderdo participar no apoio das
atividades de planejamento da contratacdo, de execugdo da licitagcdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

6.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo

econdmico.

6.3.2. O disposto nas alineas “a” e “b” do subitem 6.2 ndo impede a licitacdo ou a
contratacdo de servico que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do Projeto basico e do
projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execugao.

6.4. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou
que seja declarada inidonea nos termos desta Lei.

6.5. A vedagdo de que trata a alinea “j” do subitem 6.2 estende-se a terceiro que auxilie a
conducao da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

6.6. Empresas que tenha(m) sido declarada(s) inidonea(s) pela Administracdo Publica,
caso participe do processo licitatorio, estara(ao) sujeita(s) as penalidades previstas no Art. 155 a
163 da Lei Federal 14.133/21, sem prejuizo da cobranga de perdas e danos.

7. DA PARTICIPACAO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

7.1. A licitante que esteja enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte,
devera DECLARAR em campo proprio do sistema que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006.

7.1.1. Somente Pessoas Juridicas que comprovem seu enquadramento como ME ou EPP,
estardo aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123, de 200, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133,
de 2021.

7.2. A ndo comprovagdo de enquadramento da empresa como microempresa ou empresa
de pequeno porte, significa rentincia expressa e consciente, desobrigando o Agente de Contratagao
e Equipe de Apoio, da concessdo dos beneficios da Lei Complementar 123/2006, aplacaveis ao
presente certame.

7.3. A responsabilidade pela declaragdo de enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte, € Unica e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as
consequéncias legais que possam advir de um enquadramento falso ou erroneo, as sangdes
previstas na Lei n° 14.133, de 2021.
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o caso de equivaléncia dos valores apresentados por microempresa ou empresa de pequeno porte
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar lance.

7.5. As empresas enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte
deverdo apresentar toda a documentacio exigida para efeitos de habilitacio neste Edital,
sob pena de inabilitacdo, ainda que essa apresente alguma restricao.

7.6. Havendo alguma restri¢cdo na documentagdo para comprovacao da regularidade fiscal,
serd assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da declaragdo de vencedor do certame,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragdo Publica, para a regularizagdo da
documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, devendo a empresa interessada apresentar
as respectivas certiddes negativas ou positivas, com efeito, de certiddo negativa.

7.6.1. A ndo-regularizagdo da documentacio no prazo previsto no subitem 7.5.1, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas deste Edital, sendo
facultado a Administracdo convocar para nova sessao publica os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacdo, para contratagdo, ou revogar a licitagao.

8. DO CREDENCIAMENTO JUNTO AO PORTAL E REGISTRO CADASTRAL:

8.1. Serdo utilizados para a realiza¢do deste certame recursos de tecnologia de informagao,
compostos por um conjunto de programas de computador que permitem confrontagcdo sucessiva
através de envio de lances dos proponentes com plena visibilidade para o Agente de Contratacao e
Equipe de Apoio e total transparéncia dos resultados para a sociedade, através da Rede Mundial
de Computadores — Internet.

8.2. A realizagdo do procedimento estard a cargo da Administracdo, do Agente de
Contratacdo e Equipe de Apoio, e da Administradora da Concorréncia Eletronica, através do Portal
de compras publicas, provedor do sistema de compras eletronicas, através da Rede Mundial de
Computadores.

8.3. Para participar do certame, a licitante deve providenciar o seu credenciamento junto
ao link: https://quatroirmaos.msgestaopublica.app.br:8079/comprasedital/, com atribuicao de
chave e senha, onde devera informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e
instrucdes para a sua correta utilizacdo, sendo de responsabilidade do participante o cadastro
prévio do sistema eletronico.

8.4. As instrucdes para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sitio eletronico:
https://quatroirmaos.msgestaopublica.app.br:8079/comprasedital/.

8.4.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificag@o e senha pessoal
e intransferivel, para acesso ao sistema eletronico.

8.4.2. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso

85. E de responsabilidade da licitante, além de se credenciar previamente no sistema
eletronico utilizado no certame, cumprir as regras do presente edital devendo:

8.5.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assumir
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou
entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.

8.5.2. Acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio e
responsabilizar-se pelo onus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.5.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.
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tilizar a chave de identificagdo e a senha de acesso para participar da Concorréncia na forma
eletronica.

8.5.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de acesso por
interesse proprio.

8.6. O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na
responsabilidade legal da proponente ou de seu representante legal, bem como na presuncdo de sua
capacidade técnica para a realizagdo das transagdes inerentes ao pregao eletronico.

8.7. O Licitante, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para dar um lance no evento,
terd expressado sua decisdo irrevogavel de concluir a transagdo a que se refere o evento nos
valores e condi¢des do referido lance, e caso este lance seja escolhido pelo comprador, sera
reputado perfeito e acabado o contrato de compra e venda do produto negociado.

8.8. O licitante devera acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessdo
publica da Concorréncia ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo Agente de Contratacdo e/ou pelo sistema ou de
sua desconexao.

8.9. Como condi¢do para participacao na concorréncia, a licitante assinalara “sim” ou “ndo”

em campo proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaracdes:

8.9.1. Que esta ciente e concorda com as condicdes contidas no Edital ¢ seus anexos;

8.9.2. Que cumpre os requisitos para a habilitagdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada estd em conformidade com as exigéncias editalicias;

8.9.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

8.9.4. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢ao Federal de 1998;

8.9.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

8.9.6. Que ndao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art.
5° da Constitui¢ao Federal;

8.9.7. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou
para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislagao, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213/1991.

8.10. A declaragao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢do sujeitara o licitante
as sancdes previstas em lei e neste Edital.

9. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
9.1. O certame sera conduzido pelo Agente de Contratagdo, com o auxilio da equipe de
apoio, nomeados através da Portaria n® 056/2025, art. 8° § 5° da Lei n® 14.133/2021:
“Art. 8 A licitagdo sera conduzida por agente de contratagdo,
pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores
efetivos ou empregados publicos dos quadros permanentes da
Administragdo Publica, para tomar decisoes, acompanhar o tramite
da licita¢do, dar impulso ao procedimento licitatorio e executar
quaisquer outras atividades necessarias ao bom andamento do
certame até a homologagdo.”
9.2. E vedado ao agente publico designado para atuar na area de licitagdes e contratos,
ressalvados os casos previstos em lei:
I - Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situagdes que:
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omprometam, restrinjam ou frustrem o carater competitivo do processo licitatorio, inclusive nos
casos de participacdo de sociedades cooperativas;

b) estabelegam preferéncias ou distingdes em razao da naturalidade, da sede ou do
domicilio dos licitantes;

c) sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto especifico do contrato;

Il - Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista,
previdencidria ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se
refere a moeda, local e modalidade de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de
agéncia internacional,

11 - Opor resisténcia injustificada ao andamento dos processos e, indevidamente, retardar
ou deixar de praticar ato de oficio, ou pratica-lo contra disposi¢ao expressa em lei.

9.2.1. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do
contrato agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria.

9.2.2. As vedagdes do subitem 9.2.1. estendem-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL:

10.1. E facultado a qualquer interessado a apresentagio de pedido de providéncias ou de
impugnacao ao ato convocatorio desta Concorréncia e seus anexos, observado, para tanto, o prazo
de até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para Inicio da Sessdo de Disputa de Precos, na
forma do art. 164 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021:

“Art. 164. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital
de licitagdo por irregularidade na aplicagcdo desta Lei ou para
solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o
pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data de abertura do certame.”

10.2. A decisdo sobre o pedido de providéncias ou de impugnacdo serd proferida pela
autoridade subscritora do ato convocatério da Concorréncia, no prazo e observada a forma a que
alude o paragrafo unico do art. 164 da Lei n°® 14.133, de 1 de abril de 2021:

“Art. 164

P

Paragrafo unico. A resposta a impugnag¢do ou ao pedido de
esclarecimento serd divulgada em sitio eletronico oficial no prazo de
até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame.”

10.3. O acolhimento do pedido de providéncias ou de impugnagdo exige, desde que
implique modificacdes do ato convocatorio da Concorréncia, além das alteragdes decorrentes,
divulgacdo pela mesma forma que se deu o texto original e designacdo de nova data para a
realizacdo do certame.

11. DO PROCEDIMENTO E DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRONICO:

11.1. Os trabalhos serdo conduzidos por servidor da Administracio Municipal,
denominado Agente de Contratagdo, mediante a inser¢do ¢ monitoramento de dados gerados ou
transferidos para a pagina eletronica Portal de Compras Publicas
(https://quatroirmaos.msgestaopublica.app.br:8079/comprasedital/).
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s licitantes deverao inserir suas propostas iniciais dentro do sistema até a data e horarios definidos
no preambulo deste edital.

11.1.2. A sessdo de lances sera no modo de disputa ABERTO.

11.2. A proposta de pregos devera ser formulada e enviada em formuldrio especifico,
exclusivamente por meio de Sistema Eletronico.

11.21. O upload da proposta no site
https://quatroirmaos.msgestaopublica.app.br:8079/comprasedital/ serd de total responsabilidade da
licitante, a qual deverad se certificar de que a proposta anexada seja visivel e legivel em sua
integridade, em folha de tamanho A4, sem a necessidade de qualquer acdo do Agente de
Contratagdo que nao seja abrir ¢ imprimir o arquivo, devendo conter obrigatoriamente as
informacoes constantes no Anexo II deste edital, sob pena de desclassificacao.

11.3. O encaminhamento de proposta para o sistema eletronico pressupde o pleno
conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacdo previstas no Edital.

11.4. A licitante se responsabilizara por todas as transa¢des que forem efetuadas em seu
nome no Sistema Eletronico, assumindo com firmes e verdadeiras as suas propostas, assim como
seus lances inseridos durante a sessao publica.

11.5. O objeto devera estar totalmente dentro das especificagdes contidas no Edital e no
Anexo II deste Edital.

11.6. Os itens das propostas que eventualmente contemplem objeto que nao
corresponda as especificacdes contidas no Projeto Bésico deste Edital serdo desconsiderados.

11.7. Nas propostas, serdo consideradas obrigatoriamente:

a) Descricao completa do objeto a ser executado;

b) Preco global para o objeto licitado, de acordo com os precos praticados no mercado,
conforme estabelece o art. 12, inciso II, da Lei Federal n°® 14.133/21 em moeda corrente nacional,
em algarismo com no méaximo duas casas decimais;

b.1) Os pregos orgados pela licitante devem incluir todas as despesas que possam incidir
na execug¢do da obra, inclusive o BDI (Beneficio de Despesas Indiretas);

b.2)_Os valores cotados tanto unitdirio quanto o valor total, deverdo respeitar os valores
do orcamento _do municipio, ANEXQO - Projeto _Executivo — Planilha Orcamentdria, ndao
podendo ultrapassar os mesmos.

11.8. O prazo de validade da proposta ¢ de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data-
limite prevista para entrega das propostas (Lei n® 14.133/2021, art. 90, § 3°).

11.9. Caberd a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo
publica da Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

11.10. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo
a proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos.

11.11. Na etapa de apresentagdo da proposta pela licitante ndo havera ordem de
classificagdo das propostas, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de julgamento das
propostas.

11.12. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo da licitante melhor
classificada somente serdo disponibilizados para avaliacdo do Agente de Contratacao e Equipe de
Apoio e para acesso publico, apos o encerramento do envio de lances.

11.13. Sob pena de desclassificacdo, as licitantes deverdo apresentar declaracdo expressa
de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes
na data de entrega das propostas (conforme disposto no paragrafo § 1° art. 63° da Lei n°® 14.133, de
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1 de
abril de 2021), bem como, todos e quaisquer tributos, contribui¢des e encargos sociais, e todas as
despesas com materiais e equipamentos, mao de obra, transportes, ferramentas, lucro, seguros e
demais encargos, enfim todos os custos diretos e indiretos necessarios a execucao completa
discriminados no Termo de Referéncia e especificacdes.

11.14. A proposta sera julgada pelo MENOR PRECO GLOBAL, apurado apoés a etapa dos
lances e de acordo com as especificacdes dos servigos/obra.

12. DA AVALIACAO DA CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS INICIAIS:

12.1. Apresentadas as propostas cabera a Administracdo examinar as ofertas coletadas.
Neste momento, o Agente de Contratagdo verificard o preenchimento dos requisitos previstos na
legislacao e no edital — exame de aceitabilidade —, e avaliara o contetudo a partir do critério definido
neste instrumento convocatério, analisando os beneficios para o 6rgdo licitante de cada oferta —
exame de vantajosidade.

12.1.1. Assim, a fase de apreciacdo das propostas estd conectada com o art. 33 da Lei n°
14.133/2021, e uma vez que as propostas sejam compativeis com o que dispde a lei e o edital,
serdo aceitas, para abertura da fase de lances.

12.1.2. Entretanto, pode ser que os participantes apresentem ofertas que nao se enquadrem
nos ditames legais e editalicios, ensejando a sua desclassificagdo, disciplinada pelo art. 59 da Lei
n°® 14.133/2021.

12.1.3. Os defeitos de uma proposta poderdo ser formais — relativos as exigéncias de
exteriorizagdo da oferta — ou substanciais — pertinentes aos requisitos de conteudo. Entretanto,
ndo significa dizer que todos os defeitos formais sdo sandveis e os substanciais, insanaveis, sendo
necessario analisar o processo licitatorio, seu edital e as propostas apresentadas para avaliar a
extensdo da falha identificada. Assim, quanto aos defeitos formais, disciplinou o art. 12, inciso III
da Lei n° 14.133/2021:

Art. 12. No processo licitatorio, observar-se-a o seguinte:

(...)

IIl — o desatendimento de exigéncias meramente formais que ndo
comprometam a aferi¢do da qualificacdo do licitante ou a
compreensdo do conteudo de sua proposta ndo importarda seu
afastamento da licita¢do ou a invalidagdo do processo;

().

12.2. O Agente de Contratacdo, auxiliado pela Equipe de Apoio, poderd, no julgamento
das propostas, desconsiderar evidentes erros ou falhas formais sanaveis, que ndo afetem ao seu
contetdo e que ndo comprometam o interesse publico e da Administragao.

12.3. Conforme o art. 59 da Lei n° 14.133/2021, serdo_desclassificadas as propostas

iniciais

que
: a. Identifiquem o licitante;

b. Contiverem vicios insanaveis;

c. Nao obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;

d. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde

que insanavel.

13. DA ETAPA DE FORMULACAO DE LANCES:
13.1. A etapa de lances da sessdo publica serd conforme Lei Federal n° 14.133/2021, a qual o
site “https://quatroirmaos.msgestaopublica.app.br:8079/comprasedital/”.
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Contratagdo ¢ as licitantes (chat).

13.3. O Agente de Contratagdo dara inicio a Sessao Publica, na data e horario previstos

neste Edital.

13.4. O Agente de Contratagao e Equipe de Apoio fardo a analise e posteriormente

procederao o “aceite” das propostas enviadas via sistema eletronico.

13.5. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances.

13.6. O Agente de Contratagdo, dara inicio a fase competitiva (de lances), com a
divulgacdo da melhor proposta para o item licitado.

13.7. Aberta a etapa competitiva, a licitante devera encaminhar lances, exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e
respectivo valor.

13.8. Durante a Sessao Publica da Concorréncia Eletronica, as licitantes serdo informadas
em tempo real, do valor do menor lance registrado VEDADO A IDENTIFICACAO DO SEU
DETENTOR.

13.9. O lance devera ser ofertado pelo MENOR VALOR GLOBAL.

13.10. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

13.11. A licitante somente podera oferecer lance de percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

13.12. O intervalo minimo de diferenga de percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de 0,50% (meio por cento).

13.13. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a
30 (trinta) segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a 10 (dez) segundos, sob pena
de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

13.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi
recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletronico.

13.15. Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa ABERTO, em
que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

13.16. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de 10 (dez) minutos e, apds isso,
serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

13.16.1. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

13.16.2. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessdo
publica encerrar-se-a automaticamente.

13.17. Se alguma licitante fizer um lance que esteja em desacordo com a licitagdo (pregos
e diferencas inexequiveis ou excessivas) podera té-lo cancelado pelo Agente de Contratagao
através do sistema.

13.17.1. A disputa serd suspensa, sendo emitido um aviso e na sequéncia o Agente de
Contratagao justificard o motivo da exclusao através de mensagem aos participantes e em seguida,
a disputa serd reiniciada pelo Agente de Contratagao.

13.18. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema,
podera o Agente de Contratagdo, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances,
em prol da consecucao do melhor preco.
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m caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo ser
desconsiderados pelo Agente de Contratagao.

13.20. No caso de desconexao com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa
competitiva, da Concorréncia Eletronica, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos
licitantes para recep¢ao dos lances, retornando o Agente de Contratacao, quando possivel, sua
atua¢do no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

13.21. Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e tera reinicio somente apos
comunicagdo expressa do Agente de Contratacdo aos participantes do certame, publicada no site
https://quatroirmaos.msgestaopublica.app.br:8079/comprasedital/, quando serdo divulgadas data e
hora para a sua reabertura. E serd reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicacdo do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado
para divulgacgao.

13.22. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta inicial.

13.23. Nao poderd haver desisténcia dos lances validos j& ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente as sangdes previstas neste Edital.

13.24. Caso nao se realize lance verbal, serd verificado a conformidade entre a proposta
escrita de menor preco global e o valor estimado para a contratagdo, podendo, o Agente de
Contratagdo, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido prego melhor.

13.25. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor prego
apresentado, o Agente de Contratacdo verificard a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo,
comparando-o com os valores consignados na Planilha Orgamentaria da obra, decidindo
motivadamente a respeito.

13.26. A classificagdo dar-se-a pela ordem crescente de precos propostos e aceitaveis.

13.27. Apods a defini¢do da melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administracdo podera
admitir o reinicio da disputa aberta, nos termos estabelecidos no instrumento convocatorio, para a
defini¢ao das demais colocagdes.

13.27.1. Apds o reinicio previsto no subitem supra, as licitantes serdo convocadas para
apresentar lances intermedidrios.

13.28. Sera declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as
especificagdes deste edital e do Projeto Basico, com o preco de mercado e ofertar o MENOR
PRECO GLOBAL.

14. DOS CRITERIOS DE DESEMPATE:

14.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagdo ao
produto estrangeiro, o critério de desempate serd aplicado exclusivamente entre as propostas que
fizerem jus as margens de preferéncia, conforme regulamento.

14.2. A ordem de apresentacdo pelos licitantes ¢ utilizada como um dos critérios de
classificagdo, de maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de
lances).

14.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, conforme disposto no art. 60° da
Lei Federal n° 14.133/2021, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

a. Disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

b. Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;
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esenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

d. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
orgaos de controle.

14.3.1. Em igualdade de condicdes, se ndo houver desempate, serd utilizado o critério de
desempate previsto no § 1° do art. 60° da Lei Federal n° 14.133/2021.

14.4. Fica assegurado o direito de prioridade para microempresa ou empresa de pequeno
porte, no critério do desempate, quando verificado ao final da disputa de pregos, na forma do art.
60°, § 2°, da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

145. Encerrada a sessdo de lances, sera verificada a ocorréncia do empate ficto,
previsto no art. 44, § 2°, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do
desempate, preferéncia de contratacio com microempresa ou empresa de pequeno porte.

14.5.1. O sistema identificard em coluna propria as microempresas € empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
nos arts. 44 e 45 da LC n° 123/2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538/2015.

14.5.2. Entende-se como empate ficto aquelas situagdes em que as propostas apresentadas
pela microempresa ou pela empresa de pequeno porte sejam superiores em até 10% (dez por cento)
a proposta de menor valor.

14.6. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-a da seguinte forma:

a. A ME ou EPP mais bem classificada, nos termos do subitem 14.5.1., terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacao
automatica para tanto;

b. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes, microempresa e
empresa de pequeno porte, que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem
de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

14.7. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas € empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar melhor
oferta.

15. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS VENCEDORAS (Inciso IV do art. 17 da Lei
Federal n° 14.133/2021):

15.1. Apos o fechamento da etapa de lances o Agente de Contratacdo poderd encaminhar,
pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que
seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condi¢des diferentes das previstas neste
Edital.

15.1.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.

15.2. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo solicitara ao licitante
vencedor o envio da proposta readequada.

15.3. O Agente de Contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao estipulado para
contratagdo neste Edital e em seus anexos

154. O upload da proposta readequada no site
https://quatroirmaos.msgestaopublica.app.br:8079/comprasedital/ sera de total responsabilidade da
licitante, a qual deverd se certificar de que a proposta anexada seja visivel e legivel em sua
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ridade, em folha de tamanho A4, sem a necessidade de qualquer acdo do Agente de Contratagao
que ndo seja abrir e imprimir o arquivo, devendo conter obrigatoriamente as informacoes
constantes no Anexo II deste edital, sob pena de desclassificagao.

15.4.1. O objeto devera estar totalmente dentro das especifica¢des contidas no Edital e no
Anexo II deste Edital.

15.4.2. Os itens das propostas que eventualmente contemplem objeto que nao corresponda
as especificagdes contidas no Projeto Basico deste Edital serdo desconsiderados.

15.5. Nas propostas, serdo consideradas obrigatoriamente:

a) Descricao completa do objeto a ser executado;

b) Preco global para o objeto licitado, em moeda corrente nacional, em algarismo com no
maximo duas casas decimais;

b.1) Os precgos or¢ados pela licitante devem incluir todas as despesas que possam
incidir na execucao da obra, inclusive o BDI (Beneficio de Despesas Indiretas);

c) O prazo de validade da proposta que ¢ de 60 (sessenta) dias, contados da data limite
prevista para entrega das propostas (Lei n® 14.133/2021, art. 90, § 3°).

15.6. Deverdo acompanhar a Proposta Readequada do licitante vencedor: planilha
orcamentaria e cronograma fisico-financeiro, Declaracio de encargos sociais e BDI,
elaborados com base no Projeto Basico disponibilizado neste Processo, assinados pelo
Responsavel Técnico da Licitante. 4 ndo apresentacdo dos itens exigidos implicard
desclassificacdo da proposta da licitante.

15.7. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo
a proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos.

15.8. Sob pena de desclassificacdo, as licitantes deverdo apresentar declaracdo expressa de
que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes
na data de entrega das propostas (conforme disposto no pardgrafo § 1° art. 63° da Lei n°® 14.133, de
1 de abril de 2021), bem como, todos e quaisquer tributos, contribuicdes e encargos sociais, €
todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra, transportes, ferramentas, lucro,
seguros ¢ demais encargos, enfim todos os custos diretos e indiretos necessarios a execucao
completa discriminados no Termo de Referéncia e especificagdes.

15.9. No julgamento das propostas, o0 Agente de Contratacao podera sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substidncia das propostas e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrando em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins
de classificagao.

15.10. Conforme o art. 59 da Lei n° 14.133/2021, serdo desclassificadas, as propostas

que:

| - Contiverem vicios insanaveis;

Il - Nao obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;

Il - Apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento estimado
para a contratagao;

IV - Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;

V - Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde
que insanavel.

15.10.1. Em observacdo ao disposto no § 1° do art. 59 da Lei n° 14.133/2021 cabe ao
Agente de Contratagdo e Equipe de Apoio, na anélise para desclassificagdao das propostas, observar
que a verificagdo da conformidade das propostas poderd ser feita exclusivamente em relacdo a
proposta mais bem classificada.
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esta forma, poderao ser consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, conforme o § 4° do art. 59
da Lei Federal n° 14.133/2021:

“Art. 59. Serdo desclassificadas as propostas que:

§ 4° No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas
inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo.”
15.10.2.1. No entanto, a presun¢ao de inexequibilidade nao ¢ absoluta, conforme decisao
adotada no Acordao n° 465/2024 — Plenario do STF, o qual avaliou representagdo em face da
desclassificagdo de propostas por inexequibilidade de preco, na forma prevista pelo § 4° do art. 59
da Lei n° 14.133/2021, sem que a Administracdo concedesse a oportunidade de as licitantes
demonstrarem a exequibilidade dos valores propostos previamente. O Ministro Relator fez questao
de tecer comentarios a respeito da matéria, para concluir que “o critério definido no art. 59, § 4°,
da Lei 14.133/2021 conduz a uma presuncdo relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
Administragdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta,
nos termos do art. 59, § 2°, da mesma lei”’, no que foi seguido pelos seus pares. (Destacamos.)

15.10.3. A Administragdo poderd realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do
caput do art. 59 da Lei n® 14.133/2021.

15.10.3.1. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item anterior, a sessdo publica somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas
de antecedéncia, cuja ocorréncia serd registrada em ata.

15.10.4. Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o
preco global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de
aceitabilidade de pregos unitario e global fixado neste edital, conforme as especificidades do
mercado correspondente (art. 59, § 3°, da Lei Federal n® 14.133/2021).

15.10.5. Assim, somente serdo desclassificadas, as propostas de valores inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, que ndo tiverem sua
exequibilidade demonstrada conforme disposto no inciso IV do caput do art. 59 da Lei n°
14.133/2021.

15.10.6. Conforme o § 5° do art. 59 da Lei Federal n° 14.133/2021, sera exigida
garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracio, equivalente a diferenca entre este ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal
n° 14.133/2021.

15.10.7. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

15.10.8. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

15.11. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita.

15.12. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para que a
licitante comprove a exequibilidade da proposta.

15.13. Na hipotese da proposta ou do lance de menor valor ndo ser aceito, o Agente de
Contratagdo examinard a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
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edendo a habilitacdo do proponente, na ordem de classificagao, segundo o critério de menor prego
global, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta ou lance que atenda o Edital.

15.14. Encerrada a fase de julgamento, através do registro de aceitagdo da proposta pelo
Agente de Contratagdo, o sistema abrira prazo para manifestacdo de inten¢do de recurso, pelo
prazo de 10 (dez) minutos.

15.15. Nas hipdteses em que o Agente de Contratacdo desclassificar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar, via sistema, com o licitante para que seja obtido preco melhor.

16. DA FASE DE HABILITACAO:

16.1. Serd exigida a apresentacdo dos documentos de habilitagdo apenas pelo licitante
vencedor.

16.2. A Licitante detentora da melhor oferta deverd no prazo maximo de até 01 (uma)
hora, prorrogavel por igual periodo, encaminhar cépia dos documentos exigidos nos itens abaixo,
através da plataforma https://quatroirmaos.msgestaopublica.app.br:8079/comprasedital/.

16.3. A prorrogacgdo de que trata o subitem 16.2, podera ocorrer nas seguintes situagdes:

a) por solicitacdo da licitante, mediante justificativa aceita pelo Agente de Contratagdo ou
pela comissao de contratagdao, quando a substituir; ou

b) de oficio, a critério do Agente de Contratacdo, quando constatado que o prazo
estabelecido ndo ¢ suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital.

16.4. Apés o encaminhamento dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a
substitui¢do ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, onde o licitante
sera convocado a encaminhé-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 01 hora sob pena de
inabilitag@o, nas hipoteses de:

a) Complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

b) Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento
das propostas.

16.5. Os documentos de habilita¢do, serdo examinados pelo Agente de Contratacao e Equipe

de Apoio.

16.6. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratagdao podera sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substincia dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitagdo e classificacao

16.7. Nao serao aceitos documentos de habilitagao com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

16.7.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, €
se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

16.7.2. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagdo do recolhimento dessas contribuigdes.

16.8. Os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagdo
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagao:

16.8.1. HABILITACAQO JURIDICA (Inciso I, art. 62 e art. 66 da Lei Federal n°
14.133/2021):

a) Certidao Simplificada de arquivamento ou formuldrio de Registro de Empresério
Individual na Junta Comercial, no caso de firma individual; ou
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opia do respectivo Ato constitutivo — Estatuto ou Contrato Social em vigor (que poderd ser
apresentada na forma consolidada, substituindo o contrato original), devidamente registrado, em
se tratando de Sociedades Empresariais e, especificamente, no caso de sociedades por agoes,
acompanhado de documentos de eleicao e posse de seus administradores, coma publicagao no
Diario Oficial da Ata de Assembleia que aprovou o Estatuto. Os documentos em apreco deverao
estar acompanhados de todas as alteragcdes ou da consolidagdo respectiva; ou

c) Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.

16.8.2._ REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL, TRABALHISTA E
CORRECIONAL (Inciso 111, art. 62 e art. 68 da Lei Federal n° 14.133/2021):

a) Inscricao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de Inscricdo no cadastro de contribuinte, estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto da licitagdo;

c) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN (Certidao Conjunta Negativa);

d) Certiddo Negativa de débitos para com a Fazenda Estadual do domicilio da sede da

licitante;

e) Certidao Negativa de débitos para com a Fazenda Municipal do domicilio da sede da

licitante;

f) Certificado de Regularidade (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo;

g) Certidao Negativa Trabalhista;

h) Certidao negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP ¢ CEPIM). Emissao através
de: https://certidoes.cgu.gov.br/.

16.8.3._ QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA (Inciso IV, art. 62 e arts. 69 e
70 da Lei Federal n° 14.133/2021):
a) Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperagao judicial ou extrajudicial
(Lei n® 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos ultimos 30
(trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria Certidao;
a.1.) No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante

deverd apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilita¢do, devendo, ainda, comprovar os demais requisitos de habilitagao;

b) Declaragdo, assinada por profissional habilitado da area contabil, que ateste o
atendimento pelo licitante dos indices econdmicos previstos no edital;

c) Comprovagdo de que a Licitante possui capital minimo ou patrimdnio liquido
minimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da Obra;

d) Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais,

d.1) E vedada a substitui¢do do balanco por balancete ou balango provisorio.

d.2) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contébeis pelo
balanco de abertura (§ 1° do art. 65 da Lei Federal n® 14.1338/2021).

16.8.3.1. A comprovacao de boa situacdo financeira da empresa, se dard mediante andlise
dos indices minimos aceitaveis, os quais serdo apurados pela aplicacdo da seguinte formula:


https://certidoes.cgu.gov.br/

ILC=AC/PC = igual ou superiora 1,0
I1- ILG=(AC+ARLP)/(PC+PELP) = igual ou superior a 1,0
I11- ISG= AT/(PC+PELP) = igual ou superior a 1,0

Os termos empregados nas férmulas acima tém o seguinte significado:

1)ILCéo I:ndice de Liquidez Corrente;

2) ILG € o Indice de Liquidez Geral;

3) ISG ¢ o Indice de Solvéncia Geral,

4) AC ¢ o ativo Circulante;

5) PC ¢ o Passivo Circulante;

6) ARLP ¢ o Ativo Realizével de Longo Prazo;

7) PELP ¢ o Passivo Exigivel a Longo Prazo;

8) AT ¢ o Ativo.

16.8.3.2. : Obterao classificagdo econdmico-financeira, as empresas que apresentarem os
indicadores ILC, ILG, ISG, nos valores estabelecidos, os licitantes que apresentarem indices
inferiores serdo considerados inabilitados.

16.8.4. QUALIFICACAOQO TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO-
OPERACIONAL
(Inciso 11, art. 62 e art. 67 da Lei Federal n° 14.133/2021):

a) Certiddo de registro da empresa no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil —

CAU ou no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA;

a.1) Caso a empresa nao esteja sediada no Estado do Rio Grande do Sul, e ndo possua
registro no CREA/RS, serd exigido o visto deste 6rgdo quando da contratacdo da vencedora do
certame, na assinatura do contrato.

b) Prova de que a empresa possui um profissional de nivel superior registrado no CAU ou
CREA, com atribuigdes para executar o objeto licitado, por meio da apresentacdo de Certidao de
Registro do Profissional valida;

b.1) Caso o profissional e ndo possua registro no CREA do Rio Grande do Sul, serd
exigido o visto deste 6rgao quando da contratacdo, na assinatura do contrato.

b.2) A prova do vinculo do profissional com a empresa podera ser feita da seguinte forma:
em se tratando de socio da empresa, por intermédio do contrato social; no caso de empregado,
mediante copia da carteira profissional de trabalho; e, no caso de contratado, copia do contrato,
que demonstre a identificacao do profissional com a empresa;

b.3) Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar da obra, objeto da
licitacdo, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administragao.

c) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por empresa de direito publico ou privado, em
nome da licitante, comprovando que executou obra de caracteristicas técnicas semelhante ou
superior ao objeto licitado’;

c.1) No caso de Atestados emitidos por empresas privadas, o mesmo devera ser apresentado
com a firma reconhecida.

d) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por empresa de direito publico ou privado, em
nome do Responsavel Técnico da Licitante, comprovando que o mesmo executou obra de
caracteristicas técnicas semelhante ou superior ao objeto licitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente (CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou
CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo);

d.1) No caso de Atestados emitidos por empresas privadas, o mesmo devera ser apresentado
com a firma reconhecida;
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serdo admitidos atestados de profissionais que, na forma de regulamento, tenham
dado causa a aplicacao das sancdes previstas nos Incisos III e IV do caput do art. 156 Lei Federal
n°® 14.133/2021 em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer ato
profissional de sua responsabilidade.

e) Declaragdo com indicacdo do pessoal técnico, das instalagdes e dos aparelhamentos
adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como, da qualificacao de
cada membro da equipe técnica que se responsabilizard pelos trabalhos e o vinculo dos mesmos
com a licitante;

el.) A equipe indicada deve participar da execucdo do contrato, e a substituicdo desses

profissionais por outros de experiéncia equivalente ou superior sera admitida quando houver
autorizagdo prévia da Administracgao;

e.2) A prova do vinculo dos profissionais com a empresa podera ser feita da seguinte
forma: em se tratando de socio da empresa, por intermédio do contrato social; no caso de
empregado, mediante copia da carteira profissional de trabalho; e, no caso de contratado, copia do
contrato, que demonstre a identificagdo do profissional com a empresa;

f) Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

g) Conforme § 8° do art. 67 da Lei n® 14.133/2021, devera ser apresentada a relacao dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui¢do da disponibilidade do
pessoal técnico para a execugao da obra.

16.8.5. DEMAIS DOCUMENTOS:
a) Declaragao Conjunta, conforme modelo do ANEXO 1V, de que:

a.1l. Nao esta temporariamente suspensa de participar em licitagdo e impedida de contratar
com a Administracdo, bem como, ndo foi declarada inidonea para licitar e contratar com a
Administragao Publica;

a.2. Nao possui em seu quadro societario servidor publico da ativa ou empregado de
empresa publica ou de sociedade de economia mista;

a.3. Que sdo verdadeiras as informagdes, estando ciente das san¢des impostas, conforme
disposto neste Edital e no Art. 299 do Codigo Penal, na hipotese de falsidade da presente
declaragao;

a.4. Conhece e se submete as condicdes contidas no Edital da CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 002/2026, bem como, verificou todas as especificagdes nele exaradas, ndo
havendo nenhuma discrepancia nas informacdes e/ou documentos que fazem parte do certame;

a.5. Tem ciéncia de todas as condi¢des que possam, de qualquer forma, influir nos custos,
assumindo total responsabilidade por erros ou omissdes existentes na proposta apresentada, bem
como qualquer despesa relativa a realizag@o integral do objeto;

a.6. Nao desenvolve trabalho noturno, perigoso ou insalubre com pessoas menores de
dezoito anos, nem desenvolve qualquer trabalho com menores de dezesseis anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento do disposto no artigo 7°,
XXXIII, da Constituicao Federal e inciso VI do art. 68 da Lei n°® 14.133/2021;

a.7. Concorda com todas as condi¢des da CONCORRENCIA ELETRONICA N° xxx/2025,
sem restricdes de qualquer natureza e de que, caso vencedora da Licitagdo, executara o
fornecimento pelo preco proposto e de acordo com as normas desta Licitagao;

a.8. Tomou CONHECIMENTO de todas as informagdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigacdes relativas a contratagdo;
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ompromete-se a observar os preceitos legais instituidos pelo ordenamento juridico brasileiro em
relacdo ao combate a corrupgao, especialmente a Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013;

a.10. Esta adequada a Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD), comprometendo-se a
adotar as melhores praticas de governanga e gestdo de dados pessoais, em conformidade com o
estabelecido nas Leis n° 13.709/2018 (Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais) e n° 12.965/2014
(Marco Civil da Internet).

16.9. Todos os documentos a apresentar, deverao estar dentro do prazo de validade neles
indicados pelo 6rgdo expedidor. Na falta dessa indicacdo expressa, somente serdo considerados
validos aqueles expedidos nos 90 (noventa) dias anteriores a data da realizacao desta licitacao,
exceto para os Atestados Técnicos e ressalvadas as hipoteses da Licitante comprovar que o
documento tem prazo de validade superior, mediante indicacao de norma legal pertinente.

16.10. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitagao serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugdo livre.

16.10.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto
Federal n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados
pelos respectivos consulados ou embaixadas.

17. DOS RECURSO E/OU PEDIDO DE RECONSIDERACAO:

17.1. Na forma do art. 165 da Lei Federal n° 14.133/2021, cabera recurso, no prazo de 3
(trés) dias uteis, contado da data de intimagao ou de lavratura da ata, em face de:

a. Ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificagao de interessado ou de inscrigdo em
registro cadastral, sua alteragcdo ou cancelamento;

b. Julgamento das propostas;

c. Ato de habilitagdo ou inabilitagdo de licitante;

d. Anulacdo ou revogacao da licitacdo.

17.2. Cabe ainda, pedido de reconsideracdo, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da
data de intimagao, relativamente a ato do qual ndo caiba recurso hierarquico.

17.3. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alineas "b" e "c" do subitem
18.1, serdo observadas as seguintes disposicdes:

I. A intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao, e o
prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de lavratura da
ata de habilitacdo ou inabilitagdo ou, na hipdtese de adocao da inversao de fases prevista no § 1°
do art. 17 da Lei, da ata de julgamento;

Il. A apreciacdo dar-se-4 em fase Unica.

17.4. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, que, se ndo reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, encaminhara
0 recurso com a sua motivacdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo
maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

17.4.1. Nao serdo aceitos como recursos as alegagdes e memoriais que nao se relacionem
as razdes indicadas pelo licitante na sessao publica.

17.5. O acolhimento do recurso implicard invalidagdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.

17.6. O prazo para apresenta¢do de contrarrazdes sera o mesmo do recurso e terd inicio na
data de intimacgdo pessoal ou de divulgacdo da interposicao do recurso no site do Municipio.

17.7. Serd assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus

interesses.



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Quatro Irmios
Cidade Simbolo da Imigracio Judaica do Brasil

a aplicagdo das sangdes previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 156 da Lei Federal n°
14.133/2021 (que sdo, respectivamente, adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar),
cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da intimagao.

17.8.1. O recurso de que trata subitem 18.8 serd dirigido a autoridade que tiver proferido a
decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o
recurso com sua motivagdo a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

17.9. Da aplicag¢ao da sangdo prevista no inciso IV do caput do art. 156 da Lei Federal n°
14.133/2021 (declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar) caberda apenas pedido de
reconsideragdo, que devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

17.10. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

17.11. Na elaboragdo de suas decisdes, a autoridade competente serd auxiliada pelo 6rgao
de assessoramento juridico, que devera dirimir davidas e subsidid-la com as informacgdes
necessarias.

18. ENCERRAMENTO DA LICITACAO:

18.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos
administrativos, conforme art. 71 da Lei Federal n® 14.133/2021, o processo licitatério serad
encaminhado a autoridade superior, que podera:

a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) Revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

c) Proceder a anulagao da licitagdo, de oficio ou mediante provocagdo de terceiros, sempre
que presente ilegalidade insanavel;

d) Adjudicar o objeto e homologar a licitacao.

18.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicard expressamente os atos com vicios
insanaveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dard ensejo a
apuracao de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

18.3. Nos casos de anulagdo e revogacao, devera ser assegurada a prévia manifestacdo dos
interessados.

19. RAZOES E CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO (arts. 89, 90 da Lei
Federal n° 14.133/2021):

19.1. Apods a homologacao do processo, o Setor de Contratos convocara regularmente a
licitante vencedora para assinar o contrato dentro do prazo de 02 (dois) dias uteis, prorrogavel por
uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela Administragdo, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem
prejuizo das sangdes previstas no Edital.

19.2. Alternativamente a convocacgao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a
assinatura do contrato, a Administragdo poderd encaminha-lo para assinatura ou aceite da
Adjudicataria, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletronico, para que seja assinado ou aceito no prazo 02 (dois) dias uteis, a contar da data de seu
recebimento.

19.3. Seréa facultado a Administragcdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato
ou ndo aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagcdo, para a celebragao do contrato nas
condig¢des propostas pelo licitante vencedor.
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ecorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital, sem convocagao para a contratacao,
ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

19.5. Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nas condigdes propostas
pelo vencedor, a Administragdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos
termos do edital, podera:

a. Convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com
vistas a obtencao de pre¢o melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario;

b. Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negocia¢ao de melhor condicao.

19.6. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e

a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade licitante (§ 5° art. 90 da
Lein® 14.133/2021).

20. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO (arts. 91 e 105 a 107 da Lei Federal n°
14.133/2021):

20.1. O prazo de execucao das obras ¢ de 10 (dez) meses, a contar da assinatura do contrato.

20.2. O prazo de vigéncia contratual pode ser prorrogado, na forma da Lei Federal n°
14.133/2021, desde que haja autorizagdo formal da autoridade competente.

20.3. Conforme disposto no art. 111, na contratagdo que previr a conclusdo de escopo
predefinido, o prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no periodo firmado no contrato.

20.3.1. Quando a nao conclusdo decorrer de culpa do contratado, serdo adotadas as

seguintes agoes:

I —O contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangoes

administrativas;

Il — A Administragdo poderd optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as

medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

20.4. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a Administragao
devera verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as

20.5. Certiddes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e
junta-las ao respectivo processo.

20.6. O contrato e seus aditamentos terdo forma escrita e serdo juntados ao processo que
tiver dado origem a contratagdo, divulgados e mantidos a disposi¢cao do publico no sitio eletronico
oficial.

20.7. O contrato podera ser anulado nos termos do art. 147 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

21. DO REAJUSTE (Inciso I, § 4°, art. 92 da Lei Federal n® 14.133/2021):

21.1. Os precos contratados serdo fixos e irreajustaveis, pelo periodo de 12 (doze) meses a
partir da data do or¢amento estimado.

21.2. O valor do contrato podera ser corrigido anualmente mediante requerimento da
contratada, apos o interregno minimo de um ano, contado a partir da data limite do orcamento
estimado, pela variagdo do IGP-M ou IPCA, tomando-se por base a data da apresentacdo da
proposta.

21.3. No caso de atraso na divulgagao do indice de reajustamento, o contratante pagara a
contratada a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a contratada obrigada a apresentar
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mem
oria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

21.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

21.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢ao, o que vier a ser determinado pela
legislagao entao em vigor.

21.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

21.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

22. DO REEQUILIBRIO (art. 124 da Lei Federal n° 14.133/2021):

22.1. Conforme § 5° do art. 103 da Lei n° 14.133/2021, sempre que atendidas as condi¢des
do contrato, serd considerado mantido o equilibrio econdomico-financeiro, renunciando as partes
aos pedidos de restabelecimento do equilibrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no que se
refere:

a. As alteragdes unilaterais determinadas pela Administragdo, nas hipoteses do inciso I do
caput do art. 124 da Lei n® 14.133/2021;

b. Ao aumento ou a reducao, por legislagdo superveniente, dos tributos diretamente pagos
pelo contratado em decorréncia do contrato.

22.2. Ocorrendo o desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, podera ser
restabelecida a relagdo que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 124, Inciso II,
alinea d, da Lei 14.133/ 2021, mediante comprovagdo documental e requerimento expresso da
Contratada.

22.2.1. O pedido de realinhamento de prego pela empresa contratada, devera ser
enderecado a Autoridade competente, com identificagdo do instrumento a que se refere.

22.2.2. A solicitagdo de alteragdo de preco(s), terd que ser justificada mediante a
apresentacdo de documento(s) que comprove(m) sua procedéncia, tais como: lista de precos de
fabricantes, matérias- primas, transporte, nota fiscal de compras ou documentos similares
referentes a data da apresentacdo da proposta e a data em que ocorreu o desequilibrio econdmico-
financeiro do objeto pactuado.

22.2.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposi¢des legais, quando ocorridas apds a data de apresentagdo da proposta,
de comprovada repercussao nos pregos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou
menos, conforme o caso.

22.2.3.1. A alteragdo dos precos contratados retroagira a data em que entrou em vigéncia a
norma que criou, alterou, alterou ou extinguiu os tributos ou encargos legais.

22.2.4. Os pregos acordados também poderdo ser revistos em decorréncia de eventual
redugdo dos precos praticados no mercado, mediante constatagdo da redugdo pelo Municipio.

22.25. Nao serda apreciado o pedido de realinhamento de pregos que ndo vier
acompanhado de provas do desequilibrio sofrido.

22.3. A concessdo ou ndo do reequilibrio econdmico devera ser precedida de pesquisa de
precos prévia no mercado, banco de dados, indices ou tabelas oficiais e/ou outros meios
disponiveis que assegurem o levantamento adequado das condigdes de mercado, envolvendo todos
os elementos materiais para fins de guardar a justa remuneracdo do objeto contratado e no
embasamento da decis@o de deferir ou rejeitar o pedido.

22.4. Caso a empresa contratada pleiteie o reequilibrio econdmico-financeiro do
contrato, fica o0 Municipio obrigado a responder em até 30 (trinta) dias da data do requerimento.

22.5. O nao cumprimento deste prazo nao implica deferimento do pedido por parte do
Municipio.
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odos os documentos necessarios a apreciacdo do pedido deverdao ser apresentados acompanhado
de o requerimento.

22.7. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato.

23. DA FISCALIZACAO:

23.1. A execucdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo pelo setor de
Engenharia proprio ou terceirizado, conforme requisitos estabelecidos no art. 117 da Lei Federal
n°® 14.133/2021, ou pelo respectivo substituto, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-lo e
subsidid-lo com informagdes pertinentes a essa atribuigao.

23.2. A fiscalizacao técnica devera ser realizada pelo Setor de Engenharia do Municipio.

23.3. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados

23.4. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adog¢do das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia.

23.5. O fiscal serd auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno
da Administragdo, que deverdo dirimir duvidas e subsidid-lo com informagdes relevantes para
prevenir riscos na execucao contratual.

23.6. Na hipotese da contratagdo de terceiros prevista no subitem 23.1, deverdo ser
observadas as seguintes regras:

a. A empresa ou o profissional contratado assumird responsabilidade civil objetiva pela
veracidade e pela precisdo das informagdes prestadas, firmara termo de compromisso de
confidencialidade e ndo podera exercer atribuicao propria e exclusiva de fiscal de contrato;

b. A contratacdo de terceiros ndo eximird de responsabilidade o fiscal do contrato, nos
limites das informacgdes recebidas do terceiro contratado.

23.7. O contratado devera manter preposto aceito pela Administra¢do no local da obra para
representa-lo na execugao do contrato.

23.8. O contratado serd obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados.

23.9. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragao ou
a terceiros em razao da execuc¢do do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo contratante.

23.10. Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios,
fiscais e comerciais resultantes da execuc¢ao do contrato.

23.10.1. A inadimpléncia do contratado em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferird a Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera
onerar o objeto do contrato.

23.11. A Administracdo terd o dever de explicitamente emitir decisdo sobre todas as
solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execugdo dos contratos, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatdorios ou de nenhum interesse para a boa
execucao do contrato.

23.11.1. Concluida a instru¢ao do requerimento, a Administracao tera o prazo de 1 (um) més
para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo.

23.12. Eventuais deficiéncias ou anormalidades constatadas por ocasido do
acompanhamento e fiscaliza¢do deverdo ser registradas.
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Municipio podera determinar a paralisacdo da obra por ocasido do acompanhamento,
fiscalizagdo, e/ou inexecugdo do objeto.

23.14. O fiscal designado ndo devera ter exercido a funcao de Agente de Contratagao ou ser
parte da Equipe de Apoio na licitacdo que tenha antecedido o contrato, a fim de preservar a
segregagao de fungoes.

23.15. A designagdo do fiscal devera levar em conta potenciais conflitos de interesse, que
possam ameacgar a qualidade da atividade a ser desenvolvida. (Acordao TCU 3083/2010 —
Plenario).

24. DAS ALTERACOES CONTRATUAIS:

24.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do Art. 124 da Lei n°
14.133/2021.

24.2. Nas alteracdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei n°
14.133/2021, o contratado serd obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, acréscimos
ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato da obra.

24.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

24.4. Conforme estabelecido no Art. 127 da Lei n° 14.133/2021, se o contrato ndo
contemplar precos unitarios para obras ou servicos cujo aditamento se fizer necessario, esses serao
fixados por meio da aplicagdo da relagdo geral entre os valores da proposta € o do orgamento-base
da Administracdo sobre os pregos referenciais ou de mercados vigentes na data do aditamento,
respeitados os limites estabelecidos nos subitens 24.2 e 24.3.

24.5. Conforme estabelecido no Art. 129 da Lei n° 14.133/2021, nas alteragcdes contratuais
para supressao de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido os materiais e os
colocados no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela Administracdo pelos custos de
aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizagdao
por outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

24.6. Conforme estabelecido no Art. 130 da Lei n® 14.133/2021, caso haja alteracao
unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a Administragdo devera
restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econdémico-financeiro inicial.

24.7. A extingdo do contrato ndo configurara obice para o reconhecimento do desequilibrio
econOmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatério (Art. 131 da Lei n°® 14.133/2021).

24.8. A formalizagdo do termo aditivo € condigdo para a execugdo, pelo contratado, das
prestagdes determinadas pela Administracao no curso da execugdo do contrato, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formaliza¢do devera
ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

24.9. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, como nas seguintes situagdes:

a) Variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacdo de pregos
previstos no proprio contrato;

b) Atualizagdes, compensagdes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condigdes de
pagamento previstas no contrato;

c) Alteragdes na razao ou na denominagao social do contratado;

d) Empenho de dotacdes orcamentarias.

25. EXTINCAO DO CONTRATO:
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onstituirdo motivos para extingao do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos
do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as situagdes previstas nos incisos [ a IX
do art. 137 da Lei 14.133/2021.

25.2. A extingao do contrato podera ser:

a. determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso
de descumprimento decorrente de sua propria conduta;

b. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por
comité de resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administragao;

c. determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria
ou compromisso arbitral, ou por decisao judicial.

25.3. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo e a extingdo consensual
deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competentee
reduzidas a termo no respectivo processo.

25.4. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracido podera acarretar as
consequéncias indicadas no art. 139 da Lei 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes previstas na
Lei 14.133/2021 e no Termo de Referéncia, anexo ao Edital.

25.5. O termo de rescisdo sera precedido de Relatorio indicativo dos seguintes aspectos,

conforme o caso:
eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
a. Bal b.Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

an¢ c. Indenizacdes ¢ multas.
0
dos

26. DA GARANTIA DE EXECUCAO:

26.1. A ADJUDICATARIA prestara garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do
Contrato, conforme art. 98 da Lei Federal n® 14.133/2021, até o momento da sua assinatura ou da
retirada do instrumento equivalente.

26.2. Por se tratar de contratagdo de obras e servigos de engenharia, cabera a empresa
contratada utilizar a modalidade de garantia, na forma de seguro-garantia, conforme disposto no
art. 102 da Lei n® 14.133/2021.

26.3. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administragdo, a contratada ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de
seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administracdo.

26.4. O edital fixa prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da
licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pela contratada quando
optar pela modalidade de seguro-garantia.

26.4.1. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacdes
assumidas pela contratada perante a Administragcdo, inclusive as multas, os prejuizos e as
indenizagdes decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratagdes
regidas por esta Lei:

I. O prazo de vigéncia da apolice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal e devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emissao do
respectivo endosso pela seguradora;

Il. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se a contratada nao tiver pago o prémio
nas datas convencionadas.

26.5. A garantia prestada pela contratada sera liberada ou restituida ap6s a fiel execucao do
contrato ou apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragao.

26.6. Fica estipulado a obrigagdo de a seguradora, em caso de inadimplemento pela
contratada, assumir a execucao e concluir o objeto do contrato, hipdtese em que:
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seguradora devera firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente anuente
e podera:
as instalagdes em que for executado o contrato principal;
a) Ter b) Acompanhar a execucdo do contrato principal;
livre ¢) Ter acesso a auditoria técnica e contabil,
aces d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento;
so Il aemissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusdo do

contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal;

I11. A seguradora poderé subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.
26.6.1. Na hipotese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes
disposicdes:

I. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigagdo de
pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

Il. Caso a seguradora ndo assuma a execu¢ao do contrato, pagard a integralidade da
importancia segurada indicada na apolice.

26.7. A garantia dos materiais e dos servicos prestados serd de acordo com as disposi¢des
do Codigo Civil Brasileiro no tocante as obras e edificagdes.

27. DA DOTACAO:

27.1. A contratagdo sera custeada com recursos proprios e de repasse da Unido, vinculados
ao MCMYV FNHIS Sub 50, oriundos do Programa de Aceleragcdo do Crescimento (PAC) através da
Proposta  040846/2025 e Codigo do Instrumento 983504, através das seguintes dotacgdes
or¢amentarias:  09.05.16.781.0059.1071 — Constru¢cdo de Unidades Habitacionais —
44.90.51.00.00.00 — Obras e Instalagoes.

DAS SANCOES:

27.2. Conforme previsto no Art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, a licitante contratada
sera responsabilizada administrativamente pelas seguintes infragdes:

I. Dar causa a inexecugao parcial do contrato;

Il. Dar causa a inexecu¢do parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

I11. Dar causa a inexecucao total do contrato;

IV. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

V. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente

justificado;

VI. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII. Ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

VIII. Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagdao ou a execu¢ao do contrato;

IX. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

X. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

XI1. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

27.3. Serao aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas na Lei
Federal n° 14.133/2021 as seguintes sangdes:

| - Adverténcia;

Il - Multa;

111 - Impedimento de licitar e contratar;
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Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

27.4. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

| - A natureza e a gravidade da infracao cometida;

Il - As peculiaridades do caso concreto;

111 - As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

V - A implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

27.5. A sancao prevista no inciso I do subitem 28.2 sera aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa prevista no inciso I do subitem 28.1, quando ndo se justificar a imposi¢ao
de penalidade mais grave.

27.6. A sangdo prevista no inciso II do subitem 28.2, calculada na forma do edital ou do
contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagdo direta e sera aplicada ao
responsavel por qualquer das infracdes administrativas previstas no subitem 28.1.

27.7. A sangdo prevista no inciso III do subitem 28.2 sera aplicada ao responsavel pelas
infragdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do subitem 28.1, quando nao
se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar
no ambito da Administragcdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangao,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

27.8. A san¢do prevista no inciso IV do subitem 28.2 sera aplicada ao responsavel pelas
infracdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do subitem 28.1, bem como
pelas infragcdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido
artigo que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a san¢do referida no subitem
28.5, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragao Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos.

27.8.1. A sangdo estabelecida no inciso IV do subitem 28.2 sera precedida de andlise
juridica e observard as seguintes regras:

I - Quando aplicada por 6rgao do Poder Bésico, sera de competéncia exclusiva de

secretario municipal.

27.9. As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do subitem 28.2 poderao ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso II.

27.10.Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administra¢do ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

27.11. A aplicagdo das sangdes previstas nao exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de
reparagdo integral do dano causado a Administracao Publica.

28. DO PAGAMENTO (arts. 141 a 146 da Lei Federal n° 14.133/2021):

28.1. No pagamento serdo utilizados recursos proprios e de repasse da Unido, vinculados
ao MCMV FNHIS Sub 50, oriundos do Programa de Aceleragao do Crescimento (PAC) através da
Proposta xxx/xxxx e Codigo do Instrumento 983504.

28.2. O Municipio efetuard o pagamento de acordo com as medicdes realizadas pelo setor
de Engenharia do Municipio, e mediante expedi¢ao da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) aprovada
pelo servidor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, sendo que somente sera efetuado o
pagamento apos a conclusdo e entrega total de cada unidade habitacional.

28.3. O pagamento serd em moeda corrente nacional, através de crédito em conta bancéria
do favorecido.
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A

e
empresa licitante vencedora devera fazer constar na Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida
sem rasura, ¢ em letra bem legivel, o nimero de sua conta-corrente, o nome do Banco e a
respectiva Agéncia, além de mencionar que os materiais ou servigos referem-se a
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2026 e Programa de Aceleracio do Crescimento
(PAC) através da Proposta 040846/2025 e Codigo do Instrumento 983504..

28.5. O primeiro pagamento somente serd realizado pelo Municipio Contratante, apos
apresentacao pela licitante que vier a ser contratada de:

a. ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica — CREA/RS ou CAU/RS;

b. Seguro de Responsabilidade Civil Profissional no valor minimo correspondente a 25%
(vinte e cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do Decreto Lei n°® 73, de 21/11/1966 e
Decreto n® 61.687 de 07/12/1967;

c. Matricula de inscri¢ao da obra junto ao INSS.

28.6. O pagamento sera realizado no prazo de até 20 (vinte) dias apos a apresentagdo da
fatura e boletim(ns) de medigao, aceitos pela fiscalizagdo do Municipio.

28.7. O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal de fatura devera ser o mesmo da
documentagao apresentada no processo licitatorio, bem como a empresa devera possuir conta
bancaria vinculada a este CNPJ para fins de recebimento dos valores.

28.8. O pagamento somente serd efetuado se a Nota Fiscal/Fatura estiver acompanhada
dos seguintes comprovantes devidamente quitados, ja exigiveis, pertinentes ao contrato, em
original, copia autenticada em cartério ou por servidor, respeitada a periodicidade de exigéncia
dos documentos:

a. Copia das guias de recolhimento dos encargos sociais junto ao Instituto Nacional do
Seguro Social — INSS, referente ao contrato;

b. Copia das guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS,
acompanhado de a Relagdo de Empregados referente ao contrato.

28.9. O Municipio efetuara as retengdes tributarias e previdencidrias nos termos da lei que
regula a matéria, quando for o caso.

28.10. O pagamento referente a ultima medicdo serd efetuado por meio da emissdo de
ATESTADO DE CONCLUSAO, confeccionado pelo setor de Engenharia do Municipio, que
atestard o recebimento definitivo da obra, aprovando a aplicagdo dos recursos.

28.10.1. A ultima parcela do pagamento fica condicionada ainda, a apresentacao pela
licitante que vier a ser Contratada, da Certidao Negativa de Débito do INSS referente ao
objeto da contratacio.

28.11. A inadimpléncia da licitante vencedora com relacdo aos encargos sociais,
trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizagdes, nao transfere ao Municipio a responsabilidade
por seu pagamento, nem podera onerar o objeto contratado.

28.12. Em caso de reclamatoria trabalhista contra a licitante vencedora em que o Municipio
seja incluido no polo passivo da demanda, independente da garantia ofertada, serd retido até o
final da lide, valores suficientes para garantir eventual indenizagao.

28.13. O pagamento sera suspenso se observado algum descumprimento das obrigacdes
assumidas pelo(a) contratado(a) no que se refere a habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo,
bem como na execugao do objeto.

28.14. Nao serd efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver
pendéncia de liquidacdo da obrigacdo financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia
contratual, caso a compensagdo entre a sangdo e o valor a ser pago ndo seja suficiente para saldar
aquela, hipdtese esta que primeiro serd realizada a compensacgao.

28.15. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impeg¢a a liquidagdo da despesa, como, por exemplo,
obrigagdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento
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ficar
a sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovag¢do da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

28.16. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123/2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de
comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

29. DAS OBRIGACOES DAS PARTES:

29.1. Sao obrigacoes e responsabilidades da empresa CONTRATADA, conforme segue:

a. A empresa CONTRATADA deve cumprir todas as obrigacdes constantes no contrato,
no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos € as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto.

b. Executar o objeto contratual, no prego, prazo e forma estipulados na proposta, no Edital e
seus Anexos.

c. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cldusulas avencadas, respondendo
pelas consequéncias de sua inexecugao parcial ou total.

d. Executar as obras de acordo com as especificagdes e prazos determinados pelo setor
responsavel e cronograma fisico Financeiro. Caso esta obrigagdo ndo seja cumprida, a
CONTRATADA ficara sujeita as penalidades previstas em Lei e neste edital.

e. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o
objeto contratado.

f. Propiciar o acesso da fiscalizagdo do CONTRATANTE ao local onde serdo realizadas as
obras, para verificagdo do efetivo cumprimento das condigdes pactuadas.

g. Empregar boa técnica na execuc¢ao das obras, dentro dos padrdes exigidos.

h. Corrigir e/ou refazer os servigos ou substituir materiais ndo aprovados pela fiscalizacdo
do CONTRATANTE, caso os mesmos ndo atendam as especificacdes constantes no Projeto
Executivo.

i. Disponibilizar os equipamentos exigidos, pessoal devidamente habilitado, materiais e o
que mais se fizer necessario para a execucdo do objeto.

j. Fornecer equipamentos, ferramentas e materiais necessarios ao bom desempenho dos
servicos na obra, em perfeitas condigdes de limpeza, uso e manutengdo, substituindo aqueles que
nao atenderem estas exigéncias.

k. Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislagdo sobre seguranga, higiene, e
medicina do trabalho, devendo fornecer a seus funcionarios equipamentos de protecdo individual
(EPT’s) e coletivo (EPC’s), adequados a execug¢do da obra e de acordo com as normas de
seguranca vigentes, bem como, todos os cursos de capacitacdo para desempenhar trabalhos em
altura ou outra atividade eu cause algum risco ao trabalhador, necessarios para a execu¢dao do
objeto.

I. Responder pelo pagamento dos salarios devidos pela mado de obra empregada nos
servicos da obra, pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes,
impostos, contribui¢des previdencidrias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos
servicos executados por seus empregados, uma vez que os mesmos ndo t€ém nenhum vinculo
empregaticio com o CONTRATANTE.

m. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou
a terceiros, em razdo de ag¢do ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita.
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esponder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos ou por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros.

0. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo para execucao exigida na licitagao.

p. Arcar com os custos de combustivel, transportes, deslocamentos e manutengdo dos
equipamentos ou materiais que porventura necessite utilizar.

g. Elaborar Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART/CREA) ou RRT/CAU referente
a execugao dos servigos contratados.

r. Substituir, no prazo maximo de um dia, pessoa ou empregado cuja permanéncia no local
da execugdo do objeto da licitacdo seja de sua responsabilidade e esteja prejudicando o bom
andamento dos trabalhos.

s. Manter o local de execugao da obra permanentemente sinalizado, se necessario, conforme
CTB (Codigo de Transito Brasileiro), seus anexos e suas resolugdes, em especial a resolugdo n°®
561/80 do CONTRAN, visando a seguranga dos veiculos e pedestres em transito.

t. Realizar a limpeza e isolamento do local onde estiver efetuando os servigos, com a
devida remocgao dos entulhos e materiais remanescentes.

u. Recuperar areas ou bens nao incluidos no seu trabalho e deixa-los em seu estado original,
caso venha, como resultado de suas operagoes, a danificéa-los.

v. Comunicar formalmente quaisquer altera¢des provenientes de caso fortuito ou de forga
maior, que gere fato impeditivo da execucdo do contrato.

w. A obrigatoriedade da aquisicio de produtos manufaturados nacionais e servigos
nacionais ou a aplicagdo das margens de preferéncia para produtos manufaturados nacionais e
servigos nacionais sempre que esses produtos e servigos estiverem descritos na lista estabelecida
na Resolugdo CIIA-PAC n° 1, de 28 de junho de 2024, observadas as disposi¢des do art. 3°-A da
Lein® 11.578, de 26 de novembro de 2007, e do Decreto n® 11.889, de 22 de janeiro de 2024;

X. Por se tratar de recursos do PAC, a empresa contratada devera inserir as informacdes e
os documentos relativos a execucdo no Transferegov.br;

y. Incluir nas placas e adesivos, indicativos das obras, o QR Code do aplicativo para o
cidaddo, disponibilizado pelo Transferegov.br, e informagdes sobre canal para o registro
de dentncias, reclamacdes e elogios, conforme previsto no Manual de Identidade Visual - Novo
PAC —-IDV;

z. Afixar em local visivel placa de obra elaborada conforme Manual de Identidade Visual -
Novo PAC - IDV e manter em bom estado de conservacao durante todo o prazo de execugao das
obras.

aa. A atuagao da fiscalizagdo do CONTRATANTE nao exime a CONTRATADA de sua
total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos servicos executados.

29.2. Sao obrigacoes e responsabilidades do CONTRATANTE, conforme segue:

a. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

b. Verificar minuciosamente, a conformidade da obra provisoriamente com as
especificagdes constantes do Edital e da proposta, através do(s) fiscal(is) responsavel(is), para fins
de aceitacao e recebimento definitivo do objeto;

c. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
verificadas na execucao da obra, para que seja refeito, reparado ou corrigido;

d. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA, através de
comissao/servidor especialmente designado;

e. Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA no valor correspondente a execugdo do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos, observada a ordem cronolédgica para cada
fonte diferenciada de recursos, nos termos do art. 141 da Lei n® 14.133/2021;

f. Aplicar as sancOes na forma dos arts. 104 e 155 a 163 da Lei n°® 14.133/2021.
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com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

29.2.2. A fiscalizacdo exercida pelo CONTRATANTE nao exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios redibitdrios, e, na ocorréncia desta, nao
implica corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 120 Lei n°® 14.133/2021.

30. DAS DISPOSICOES GERAIS:

30.1. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a4 o dia de
inicio e incluir-se-4 o do vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrério.

30.2. Ocorrendo a decretagdo de feriado ou qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serdo transferidas,
automaticamente, para o primeiro dia util ou de expediente normal subsequentes aos ora fixados.

303. Sera divulgado no site do Municipio, no endereco eletrdnico
http://www.trindadedosul.rs.gov.br, qualquer alteragdo que importe em modificacdo dos termos
deste Edital, que venha a ocorrer nele ou em seus anexos, devendo os interessados monitorarem
tais alteracOes

30.4. Para agilizagdo dos trabalhos, solicita-se que os licitantes fagam constar em sua
documentacao o endereco e os numeros de telefone e o e-mail.

30.5. Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatoério, poderdo ser
apresentados em original, assinados através de Certificado Digital, por qualquer processo de copia
autenticada por tabelido, ou publicagcdo em 6rgdo da imprensa oficial.

30.6. A Administragdo Municipal podera optar por apenas uma proposta, rejeitd-las todas,
anular ou revogar a Licitacdo, nos casos previstos em Lei, sem que, por este motivo, tenham os
participantes direito a qualquer reclamacdo ou indenizagao.

30.7. Serd dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas como dos
Documentos de Habilitagdo apresentados na sessao.

30.8. E facultado ao Agente de Contratagdo ou a Autoridade Superior em qualquer fase do
julgamento, suspender a sessdo publica para promover diligéncias e consultas destinadas a
esclarecer ou complementar a instru¢cdo do processo e a afericdo de documento ofertado, bem
como solicitar a Orgdos competentes a elaboragdo de pareceres técnicos destinados a fundamentar
as decisdes, marcando nova data e horario para prosseguimento dos trabalhos, comunicando a
decisdo aos Licitantes.

30.9. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou ainda, em
caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando 4lea econdmica extraordinaria
e extracontratual, o valor podera ser alterado, para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicdo da Administragdo para a justa
remuneracao do objeto, objetivando a manutencao do equilibrio econdmico-financeiro inicial.

30.10. Nenhuma indenizagao sera devida as licitantes pela elaborag¢ao ou pela apresentacao
de documentacdo referente ao presente edital.

30.11. Nao serd admitida a subcontratacao do objeto licitatorio.

30.12. Qualquer omissdo referente ao teor do Termo de Referéncia devera ser suprida de
acordo com a Lei Federal 14.133/2021.

31. DA PUBLICIDADE E DA EFICACIA DO CONTRATO:
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PNCP ¢ o Portal Nacional de Contratagdes Publicas e foi instituido no pais pela Lei n® 14.133/21,
que inaugurou um novo marco na modernizacdo da logistica publica brasileira, em especial no
que se refere as contratagdes publicas.

31.2. O Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), conforme dispde o art.
174 da Lei n° 14.133/2021 (abaixo transcrito), € o sitio eletronico oficial destinado a divulgacao
centralizada e obrigatoria dos atos exigidos pela Nova Lei de Licitagdes e Contratos
Administrativos.

“Art. 174. E criado o Portal Nacional de Contratacées
Publicas (PNCP), sitio eletrénico oficial destinado a:

I Divulgacao

I centralizada e
obrigatoria dos atos exigidos por esta Lei;

i - realizacdo
facultativa das contratacoes pelos orgaos e entidades dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judicidrio de todos os entes
federativos.”

31.3. O art. 94 estabelece que ¢ condi¢do de eficidcia dos contratos administrativos a
divulgacdo do contrato no Portal Nacional de Compras Publicas PNCP.

“Art. 94. A divulgacdo no Portal Nacional de Contratagoes
Publicas (PNCP) é condi¢do indispensdvel para a eficacia
do contrato e de seus aditamentos e deverd ocorrer nos
seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:
| - 20 (vinte) dias uteis, no caso de licitagdo;

Il - 10 (dez) dias uteis, no caso de contratagdo direta.’

31.4. Os municipios com até 20.000 (vinte mil habilitantes) terdo o prazo de 6 (seis) anos,
contados da publicacdo da Lei 14.133/2021 para realizar as divulgacdes dos processos licitatorios
e contratos administrativos no Portal Nacional de Compras Publicas conforme regra de transicao
estabelecida no art. 176.

31.5. Enquanto nao adotarem o Portal Nacional de Compras Publicas, os municipios de até
20.000 (vinte mil habitantes) deverdo publicar no diario oficial e divulgar no sitio eletronico
oficial, os atos praticados com fundamento na Lei 14.133/2021, admitida a publica¢do na forma de
extrato nos termos do art. 176, paragrafo unico, inciso I da Lei 14.133/2021.

’

32. ANEXOS DESTE EDITAL:
ANEXO I — Termo de Referéncia;
ANEXO II — Modelo Proposta de Precos;
ANEXO III - ETP — Estudo Técnico Preliminar;
ANEXO IV — Modelo de Declaragdo Conjunta;
ANEXO V- Modelo Contrato;
ANEXO VI - Projeto Executivo — Plantas;
ANEXO VII - Projeto Executivo — Memorial Descritivo;
ANEXO VIII - Projeto Executivo — Planilha Or¢amentaria;
ANEXO IX - Projeto Executivo — Cronograma;
ANEXO X - Projeto Executivo — BDI;
ANEXO XI - Projeto Executivo — Encargos;
ANEXO XII - Projeto Executivo — Eventos e Frentes da Obra;
ANEXO XIII - Projeto Executivo — Composigao;
ANEXO XIV - Projeto Executivo — Matriculas;
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ANEXO XV - Projeto Executivo — Declaragdes Acessibilidade, Infraestrutura Existente e
Condi¢ao do Solo;

ANEXO XVI - Projeto Executivo — Quadras/Localizacao;

ANEXO XVII - Projeto Executivo — Locagao;

ANEXO XVIII - Projeto Executivo — ART;

ANEXO XIX - Projeto Executivo — Licenciamento Ambiental;

ANEXO XX - Projeto Executivo — Plano de Sustentabilidade;

33.DO FORO:

33.1. Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Nonoai/RS, para
dirimir quaisquer litigios oriundos da licitacdo e do contrato decorrente, com expressa renincia a
outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

JOAO PAULO BALBINOT
Prefeito Municipal



PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 017/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2026

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

1. ORIGEM DA DEMANDA:
1.1. Unidade requisitante: Secretaria de Assisténcia Social

2. DESCRICAO DO OBJETO:

2.1. Constitui objeto da presente licitacdo a contratacdo de empresa especializada, sob o
Regime de Execu¢do de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, compreendendo
mao-de-obra e materiais, visando a construcdo 20 (vinte) Unidades Habitacionais no
Municipio de QUATRO IRMAOS/RS, com recursos da Proposta 040846/2025 e Cédigo
do Instrumento 983504, caracterizada e especificada neste Termo de Referéncia e no Projeto
Executivo e seus anexos.

Valor estimado da obra: R$ 2.800.000,00 (dois milhdes e oitocentos mil reais).

BDI: 20,50 %

2.2. Serao construidas 20 (vinte) Unidades Habitacionais de 56,27 m? cada uma.

3. DA FORMA DE EXECUCAO:

3.1. A obra, objeto da presente licitagao, devera ser executada conforme Termo de Referéncia,
Planilha or¢amentaria, Cronograma, BDI e nas condic¢des do edital.

3.2. A execugdo da obra serd acompanhada e fiscalizada pelo Departamento de Engenharia do
Municipio, e por seu respectivo Fiscal de Contratos.

3.2.1. Todas as etapas da obra deverdo passar pela aprovagao e libera¢do da fiscalizacdo, a qual
tem poder de rejeitar servicos que julgar em desacordo com o projeto, normas técnicas,
qualidade de materiais, qualidade de execugdo ou qualquer outra irregularidade que vier a
surgir.

3.3. A licitante que vier a ser contratada se responsabilizara, Uinica e exclusivamente, pelos
seguros, encargos sociais, fiscais, ambientais e trabalhistas decorrentes da presente licitagao.
3.3.1. De maneira alguma o Municipio podera ser responsabilizado por indenizagdes de
natureza trabalhista em virtude do vinculo existente entre a licitante e seus empregados.

3.4. A obra devera ser executada pelo préprio licitante, ficando expressamente vedada a
subcontratacdo de terceiros, exceto para os casos que forem expressamente autorizados pelo
chefe do Poder Executivo do Municipio de QUATRO IRMAOS/RS.

3.5. Conforme Art. 618 Do Codigo Civil — Lei 10.406/02, a empresa vencedora respondera
durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em
razdo dos materiais, como do solo.

3.6. Serdo de responsabilidade da licitante vencedora as custas com as Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ART’s) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT’s),
exigidos para a execug¢do dos servicos referentes a obra, bem como as ART’s e RRT’s
Complementares, caso seja necessario.

3.7. A licitante vencedora devera manter na obra placa da empresa executora dos servigos e placa
da obra, em modelo a ser aprovado pelo Municipio.

3.8. Cabera a licitante vencedora proceder a instalacdo da obra dentro das normas gerais de
construcdo, sendo de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras: alvara,



certidoes e licengas, evitando interrupgdes por embargo, bem como, ter uma copia completa
aprovada e atualizada dos Projetos, Planilha Orcamentaria, Cronograma fisico-financeiro,
Memorial Descritivo, Diario de Obra, ART’s ou RRT’s e demais elementos que interessem ao
Servico.
3.9. A contratada ¢ responsavel pelo fornecimento dos EPI’s conforme a NR-6, a fim de
assegurar a integridade fisica dos funciondrios.
3.10. A guarda, vigilancia, manuten¢ao e limpeza do canteiro de obras serdo de
exclusiva responsabilidade da licitante vencedora.
3.11. Os materiais a serem empregados na obra devem obter especificagdes e normas técnicas
(ABNT —NBR).
3.11.1. Cabe a empresa que vier a ser contratada a obrigatoriedade da aquisi¢ao de produtos
manufaturados nacionais e servigos nacionais ou a aplicagcdo das margens de preferéncia para
produtos manufaturados nacionais € servigos nacionais sempre que esses produtos e servigos
estiverem descritos na lista estabelecida na Resolugdo CITA-PAC n° 1, de 28 de junho de 2024,
observadas as disposi¢des do art. 3°-A da Lei n° 11.578, de 26 de novembro de 2007, ¢ do
Decreto n°® 11.889, de 22 de janeiro de 2024.
3.12. Por se tratar de recursos do PAC, a empresa contratada devera inserir as informagdes e
os documentos relativos a execugao da obra no Transferegov.br.
3.13. A empresa que vier a ser contratada deve incluir nas placas e adesivos, indicativos das
obras, o QR Code do aplicativo para o cidaddo, disponibilizado pelo Transferegov.br, e
informagdes sobre canal para o registro de denuncias, reclamacdes e elogios, conforme previsto
no Manual de Identidade Visual - Novo PAC — IDV.
3.13.1. A empresa que vier a ser contratada deve afixar em local visivel a placa de obra,
elaborada conforme Manual de Identidade Visual - Novo PAC — IDV, mantendo-a em bom
estado de conservagao durante todo o prazo de execugao das obras.
3.14. Conforme disposto no Termo de Compromisso n® 970857/2024 - Operagao 1099245-34 —
ANEXO XXII, firmado entre o Municipio de QUATRO IRMAOS e o Ministério das Cidades,
através da Instituicdo Financeira Caixa Econdmica Federal, a responsabilidade pela qualidade
das obras, materiais e servigos executados ou fornecidos é da empresa contratada para esta
finalidade, inclusive a promocao de readequagdes, sempre que detectadas impropriedades que
possam comprometer a consecug¢ao do objeto ajustado

4. DA JUSTIFICATIVA RELATIVA A CONTRATACAO:

4.1. O Programa Minha Casa, Minha vida destina-se a construcdo de unidades habitacionais
em 4areas urbanas de municipios com populagdo até 50 mil habitantes. O MCMV FNHIS Sub
50, ou Minha Casa, Minha Vida Fundo de Desenvolvimento Social Sub 50 mil, tem como
objetivo reduzir o déficit habitacional e melhorar as condi¢des de vida em nosso Municipio,
com recursos oriundos do Fundo Nacional de Habitacao de Interesse Social (FNHIS).

4.3. O Municipio de QUATRO IRMAOS/RS, apresenta a presente justificativa para a
contratacao de empresa especializada no setor da construcdo civil, sob o Regime de Execugado
de Empreitada por Preco Global, visando a constru¢ao de 20 (vinte) Unidades Habitacionais,
com o fornecimento de mao de obra e materiais, conforme especificacdes do projeto aprovado.

4.3. A contratacdo tem como base a Proposta n° 040846/2025, vinculada ao Programa Minha
Casa Minha Vida — FNHIS Sub 50, com recursos provenientes do Programa de Aceleragdo do
Crescimento (PAC), formalizada por meio do Codigo do Instrumento 983504 — Plataforma
Transfere.gov, firmado entre o Municipio e o Governo Federal, com repasse financeiro por
parte do Ministério das Cidades.



4.4. A necessidade da contratacdo justifica-se pela importancia social da acdao, que objetiva
garantir moradia digna para familias em situacdo de vulnerabilidade social, conforme critérios
estabelecidos pelo Programa MCMYV. A iniciativa estd alinhada as diretrizes da politica
habitacional municipal e visa mitigar o deficit habitacional existente no Municipio.

4.5. A opgao pelo regime de empreitada por preco global se dd em razdo da natureza da obra,
cuja execucdo exige controle financeiro e técnico rigoroso, com melhor previsibilidade dos
custos € maior seguranga orgamentaria, evitando aditivos desnecessarios. Este regime também
se mostra mais eficaz para o planejamento e acompanhamento da execucao fisica do contrato,
ja que contempla a entrega da obra como um todo, dentro dos prazos e padrdes definidos.

4.6. Além disso, a contratacdo de empresa especializada garante o atendimento as exigéncias
técnicas previstas nos projetos, memoriais descritivos ¢ normas da Caixa Economica Federal,
instituicao responsavel pela fiscalizagdo da operagao.

4.7. Por fim, destaca-se que a contratacdo obedecera aos dispositivos da Lei n® 14.133/2021,
mediante processo licitatorio regular, com ampla publicidade e observancia aos principios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia.

5.PRAZOS E CONDICOES PARA ASSINATURA CONTRATO (arts. 89 e 90 da Lei
Federal n° 14.133/2021):
5.1. Apds a homologagdo do processo, o Setor de Contratos convocara regularmente a licitante
vencedora para assinar o contrato dentro do prazo de 02 (dois) dias uteis, prorrogavel por uma
vez, por igual periodo, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela Administracdo, sob pena de decair o direito a contratagdo,
sem prejuizo das sanc¢des previstas no Edital.
5.2. Alternativamente a convocag¢do para comparecer perante o Orgdo ou entidade para a
assinatura do contrato, a Administragdo podera encaminha-lo para assinatura ou aceite da
Adjudicataria, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletronico, para que seja assinado ou aceito no prazo 02 (dois) dias uteis, a contar da data de
seu recebimento.
5.3. Sera facultado a Administracdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou
ndo aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificac¢do, para a celebragdo do contrato
nas condigdes propostas pelo licitante vencedor.
5.4. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nas condi¢des propostas pelo
licitante vencedor, a Administragdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizacao nos
termos do edital, podera:
a. Convocar os licitantes remanescentes para negociagao, na ordem de classificagdo, com vistas a
obtengao de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;
b. Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢Oes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatdria, quando frustrada a negociag¢dao de melhor condicao.
5.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade licitante
(§ 5°art. 90 da Lei n° 14.133/2021).
5.6. Sera facultada a Administracdo a convocacdo dos demais licitantes classificados para a
contratacdo de remanescente de obra, em consequéncia de rescisdo contratual, observados os
mesmos critérios estabelecidos nos §§ 2° e 4° do art. 90 da Lei n® 14.133/2021.



6. PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO (arts, 91 a 95 e 105 a 107 da Lei Federal n°
14.133/2021):

6.1. As obras terao inicio no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da emissao da
Ordem Inicio pelo Setor de Engenharia.

6.2. O prazo de execucdo da obra sera de 10 (dez) meses, contado da emissdao da Ordem de
Inicio pelo Setor de Engenharia, conforme Cronograma Fisico-Financeiro — Anexo IX do
Edital, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133/2021.

6.3. O prazo podera ser prorrogado na forma da Lei.

6.4. O contrato e seus aditamentos terdo forma escrita e serao juntados ao processo que tiver
dado origem a contratacdo, divulgados e mantidos a disposi¢do do publico no sitio eletronico
oficial.

6.5. O contrato podera ser anulado nos termos do art. 147 da Lei Federal n® 14.133/2021.

7.DO REAJUSTE CONTRATUAL (Inciso I, § 4°, art. 92 da Lei Federal n° 14.133/2021):
7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado

da data limite para a apresentacao das propostas.

7.2. O reajuste sera realizado por apostilamento.

7.3. Conforme § 5° do art. 103 da Lei n° 14.133/2021, sempre que atendidas as condi¢gdes do
contrato, sera considerado mantido o equilibrio econémico-financeiro, renunciando as partes
aos pedidos de restabelecimento dos equilibrios relacionados aos riscos assumidos, exceto no
que se refere:

a. As alteragdes unilaterais determinadas pela Administragio, nas hipéteses do inciso I do

caput do art. 124 da Lei n°® 14.133/2021;

b. Ao aumento ou a redugdo, por legislacio superveniente, dos tributos diretamente pagos pelo
contratado em decorréncia do contrato.

8. DAS PRERROGATIVAS (art. 104 da Lei Federal n° 14.133/2021):

8.1. O regime juridico de contratos instituidos pela Lei n® 14.133/2021 confere a
Administragdo, em relagdo a eles, as prerrogativas de:

I. Modifica-los, unilateralmente, para melhor adequagao as finalidades de interesse publico,
respeitados os direitos do contratado;

I1. Extingui-los, unilateralmente, nos casos especificados na Lei;

I11. Fiscalizar sua execucao;

IV. Aplicar sangdes motivadas pela inexecucao total ou parcial do ajuste;

V. Ocupar provisoriamente bens moveis e imoveis e utilizar pessoal e servigos vinculados ao
objeto do contrato nas hipdteses de: risco a prestacdo de servigos essenciais; necessidade de
acautelar apuragcdo administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive apds extingao
do contrato.

8.2. As clausulas econdmico-financeiras e monetarias dos contratos ndo poderdo ser alteradas
sem prévia concordancia do contratado.

8.3. Na hipotese de modificagdo unilateral, as cldusulas econdmico-financeiras do contrato
deverdo ser revistas para que se mantenha o equilibrio contratual.

9. DA FISCALIZACAO:

9.1. A execugdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Leonardo Tonet,
Engenheiro Civil, CREA/RS 191794, representante da Administragdo especialmente
designado, conforme requisitos estabelecidos no art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021, ou



pelo respectivo substituto, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo com
informagdes pertinentes a essa atribuicao.

9.2. A fiscalizagdo técnica devera ser realizada pelo Setor de Engenharia do Municipio.

9.3. O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execuc¢ao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagcdo das faltas ou dos
defeitos observados

9.4. O fiscal do contrato informard a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia.

9.5. O fiscal sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno do
Municipio, que deverdo dirimir davidas e subsidid-lo com dados relevantes para prevenir riscos
na execucao contratual.

9.6. Na hipotese da contratagdo de terceiros deverao ser observadas as seguintes regras:

a. a empresa ou o profissional contratado assumird responsabilidade civil objetiva pela
veracidade e pela precisdo das informagdes prestadas, firmarda termo de compromisso de
confidencialidade e ndo podera exercer atribuicao propria e exclusiva de fiscal de contrato;

b. a contratacdo de terceiros ndo eximira de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites
das informacodes recebidas do terceiro contratado.

9.7. O contratado deverd manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra para
representa-lo na execugdo do contrato.

9.8. O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados.

9.9. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros em razao da execucdo do contrato, e ndo excluira nem reduzird essa responsabilidade
a fiscaliza¢dao ou o acompanhamento pelo contratante.

9.10. O contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes da execugdo do contrato.

9.10.1. A inadimpléncia do contratado em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferird a Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e nao
poderé onerar o objeto do contrato.

9.11. A Administragdo terd o dever de explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitacdes
e reclamacdes relacionadas a execucdo dos contratos, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa
execucao do contrato.

9.11.1. Concluida a instrugdo do requerimento, a Administragao tera o prazo de 1 (um) més para
decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.

9.12. Eventuais deficiéncias ou anormalidades constatadas por ocasido do acompanhamento e
fiscalizagdo deverao ser registradas.

9.13. O Municipio poderd determinar a paralisacdo da obra por ocasido do acompanhamento,
fiscalizagdo, e/ou inexecugdo do objeto.

9.14. O fiscal designado nao devera ter exercido a fungdao de Agente de Contratagdo ou ser parte
da Equipe de Apoio na licitagdo que tenha antecedido o contrato, a fim de preservar a
segregagao de fungdes.

9.15. A designacao do fiscal devera levar em conta potenciais conflitos de interesse, que possam
ameacar a qualidade da atividade a ser desenvolvida. (Acordao TCU 3083/2010 - Plenério).

10. DAS ALTERACOES:



10.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina do Art. 124 da Lei n°
14.133/2021.

10.2. Conforme estabelecido no Art. 127 da Lei n® 14.133/2021, se o contrato nao contemplar
precos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario, esses serdo fixados
por meio da aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da
Administragdo sobre os pregos referenciais ou de mercados vigentes na data do aditamento,
respeitados os limites estabelecidos nos subitens 10.2 ¢ 10.3.

10.3. Conforme estabelecido no Art. 128 da Lei n® 14.133/2021, nas contratagdes de obras e
servicos de engenharia, a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global
de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos
que modifiquem a planilha orcamentaria.

10.4. Conforme estabelecido no Art. 129 da Lei n°® 14.133/2021, nas alteragdes contratuais para
supressao de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido os materiais e os
colocados no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela Administragdo pelos custos de
aquisi¢do regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizagao
por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente
comprovados.

10.5. Conforme estabelecido no Art. 130 da Lein® 14.133/2021, caso haja alteragdo unilateral do
contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a Administragdo deverd
restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econdomico-financeiro inicial.

10.6. A extingdo do contrato ndo configurara obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico- financeiro, hipotese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatdrio (Art. 131 da Lei n°® 14.133/2021).

10.7. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro deverd ser formulado
durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao nos termos do art. 107 da Lei n°
14.133/2021.

10.8. A formalizagdo do termo aditivo ¢ condicdo para a execucdo, pelo contratado, das
prestagdes determinadas pela Administragdo no curso da execucdo do contrato, salvo nos casos
de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacao
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) mes.

10.9. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo.

11. EXTINCAO DO CONTRATO:
11.1. Constituirdo motivos para extin¢ao do contrato, a qual deverd ser formalmente motivada

nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as situagdes previstas nos
incisos [ aIX do art. 137 da Lei 14.133/2021.

12. GESTOR DO CONTRATO:

12.1. O gestor do contrato, na pessoa do Secretdrio Municipal requisitante, coordenard a
atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os
registros formais da execu¢@o no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para
fins de atendimento da finalidade da administragao.

12.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato ¢ as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.



12.3. O gestor do contrato tomaré providéncias para a formalizagdo de processo administrativo
de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que
trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso.

12.4. A futura contratagdo ndo resulta em acréscimos de gastos orcamentarios, uma vez que a
Secretaria Responsavel ja tem funcionarios destinados a tal fungao.

13. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO:

13.1. O objeto do contrato serd recebido de forma provisoria e definitiva, as quais serdo
realizados na forma do art. 140, inciso I da Lei n® 14.133/2021.

13.2. O objeto do contrato poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

13.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga da obra, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei.

13.4. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo
minimo de 5(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos
materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da obra, e, em caso de vicio, defeito
ou incorrecao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagao, pela corregdo, pela
reconstru¢do ou pela substitui¢des necessarias.

14. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR:

14.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de processo de licitacdo na
modalidade Concorréncia, na forma presencial, com fundamento no art. 28, inc. II, da Lei n°
14.133/2021.

14.2. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal, social e trabalhista sdo as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

14.3. Os critérios de qualificagdo economico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estao
previstos no edital.

14.4. Os critérios dequalificacdo técnico-profissional e técnico- a serem atendidos
fornecedor foram definidos conforme o art. 67 da Lei n° pelo

14.133/2021.

15. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA:

15.1. A contratacdo sera custeada com recursos proprios € de repasse da Unido, vinculados a
Proposta 040846/2025 e Cddigo do Instrumento 983504, através das dotagdes orgamentérias
pertinentes.

16. IMPACTOS AMBIENTAIS:

16.1. A construgdo de 20 (vinte) Unidades Habitacionais no Municipio de QUATRO
IRMAOS/RS - MCMV FNHIS Sub 50, implica impactos ambientais diretos e indiretos, que
devem ser identificados, avaliados e mitigados para garantir a sustentabilidade do
empreendimento.

16.2. Como potenciais impactos ambientais podemos citar:

o Supressdo de vegetagdo e alteracdo do solo: Caso o terreno apresente cobertura vegetal, serd
necessario realizar o desmatamento e terraplanagem, impactando a fauna e flora local e
potencialmente gerando erosao.



e Geracao de residuos sélidos da construgao civil (entulhos): A obra produzira residuos que
necessitam de destinagdo ambientalmente adequada.

e Poluicdo sonora e atmosférica: A movimentagdo de maquinas e equipamentos podera gerar
ruidos e emissdo de poeira e gases poluentes.

e Risco de contaminacdo do solo e da dgua: Eventual vazamento de combustiveis, 6leos ou
produtos quimicos pode causar contaminagao.

b) Durante a fase de operagdo (pds-construgao):

e Aumento na demanda por servigcos publicos: Expansao do consumo de agua, geragcdo de
esgoto, residuos sélidos urbanos e energia elétrica.

e Impermeabilizagao do solo: A urbanizagdo reduz a capacidade de infiltragdo da agua
da chuva, podendo provocar aumento do escoamento superficial e risco de alagamentos.

16.3. Para minimizar os impactos ambientais negativos e garantir a conformidade com a
legislagdo ambiental vigente, serdo adotadas as seguintes medidas mitigadoras e
compensatorias:

e Licenciamento ambiental prévio e acompanhamento técnico por profissionais habilitados.

e Destinacdo correta dos residuos da construgdo civil, conforme a Politica Nacional de
Residuos Solidos (Lei n® 12.305/2010).

o Controle de emissdo de poeira e ruidos com uso de equipamentos adequados e manuten¢ado
das maquinas.

e Preservacdo de areas verdes proximas e, quando necessario, compensagao ambiental pela
supressao vegetal.

e Implantacdo de sistema de drenagem pluvial eficiente, com estruturas para reduzir o
impacto da impermeabilizagdo.

e Educacao ambiental para os beneficidrios das moradias, com foco no uso racional dos
recursos ¢ na correta destinag¢ao dos residuos.

16.4. A construcdo das 25 Unidades Habitacionais representa um importante avanco social,
promovendo inclusdo, cidadania e melhoria da qualidade de vida da populagdo de baixa renda.
Com o devido cumprimento da legislagdo ambiental e a adogdo das medidas mitigadoras, os
impactos ambientais podem ser controlados e compatibilizados com os beneficios sociais do
empreendimento, respeitando os principios do desenvolvimento sustentavel.

17. DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

17.1. A empresa contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no contrato, no Edital,
seus anexos € sua proposta, assumindo como exclusivamente seus, os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto.

17.2. Executar o objeto contratual, no prego, prazo e forma estipulados na proposta, no Edital e
seus Anexos.

17.3. Executar fielmente o contrato, de acordo com as clausulas avencadas, respondendo
pelas consequéncias de sua inexecugao parcial ou total.

17.4. Executar as obras de acordo com as especificacdes e prazos determinados pelo setor
responsavel e cronograma fisico Financeiro. Caso esta obrigacdo ndo seja cumprida, a
contratada ficara sujeita as penalidades previstas em lei e neste edital.

17.5. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o
objeto contratado.

17.6. Propiciar o acesso da fiscalizacdo do contratante ao local onde serdo realizadas as
obras, para verificagdo do efetivo cumprimento das condi¢des pactuadas.

17.7. Empregar boa técnica na execucdo das obras, dentro dos padrdes exigidos.



17.8. Corrigir e/ou refazer os servicos ou substituir materiais ndo aprovados pela
fiscalizagdo do CONTRATANTE, caso os mesmos nao atendam as especificagdes constantes
no Projeto Executivo.

17.9. Disponibilizar os equipamentos exigidos, pessoal devidamente habilitado, materiais € o
que mais se fizer necessario para a execucao do objeto.

17.10. Fornecer equipamentos, ferramentas e materiais necessarios ao bom desempenho dos
servicos na obra, em perfeitas condigdes de limpeza, uso € manutengao, substituindo aqueles que
ndo atenderem estas exigéncias.

17.11. Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislagdo sobre seguranca, higiene, e
medicina do trabalho, devendo fornecer a seus funcionarios equipamentos de protecao
individual (EPI’s) e coletivo (EPC’s), adequados a execucdao da obra e de acordo com as
normas de seguranca vigentes, bem como, todos os cursos de capacitagao para desempenhar
trabalhos em altura ou outra atividade eu cause algum risco ao trabalhador, necessarios para a
execucao do objeto.

17.12. Responder pelo pagamento dos salarios devidos pela mado de obra empregada nos
servigos da obra, pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes,
impostos, contribui¢des previdenciarias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos
servigos executados por seus empregados, uma vez que os mesmos nao tém nenhum vinculo
empregaticio com o contratante.

17.13. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao contratante ou a
terceiros, em razdo de acdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita.

17.14. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos ou por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros.

17.15. Manter, durante toda a execucdao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo para execucao exigida na licitacdo.
17.16. Arcar com os custos de combustivel, transportes, deslocamentos e manutencdo dos
equipamentos ou materiais que porventura necessite utilizar.

17.17. Elaborar Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART/CREA) ou RRT/CAU
referente a execucao dos servigos contratados.

17.18. Substituir, no prazo maximo de um dia, pessoa ou empregado cuja permanéncia no
local da execu¢do do objeto da licitacdo seja de sua responsabilidade e esteja prejudicando o
bom andamento dos trabalhos.

17.19. Manter o local de execug¢do da obra permanentemente sinalizado, se necessario,
conforme CTB (Codigo de Transito Brasileiro), seus anexos e suas resolugdes, em especial a
resolugdo n® 561/80 do CONTRAN, visando a seguranca dos veiculos e pedestres em transito.
17.20. Realizar a limpeza e isolamento do local onde estiver efetuando os servigos, com a devida
remogao dos entulhos € materiais remanescentes.

17.21. Recuperar areas ou bens ndo incluidos no seu trabalho e deixa-los em seu estado
original, caso venha, como resultado de suas operagdes, a danificéa-los.

17.22. Comunicar formalmente quaisquer alteragdes provenientes de caso fortuito ou de forca
maior, que gere fato impeditivo da execugdo do contrato.

17.23. A obrigatoriedade da aquisi¢do de produtos manufaturados nacionais e servicos
nacionais ou a aplicacdo das margens de preferéncia para produtos manufaturados nacionais e
servicos nacionais sempre que esses produtos e servicos estiverem descritos na lista
estabelecida na Resolugdo CIIA-PAC n° 1, de 28 de junho de 2024, observadas as disposi¢des
do art. 3°-A da Lei n° 11.578, de 26 de novembro de 2007, e do Decreto n° 11.889, de 22 de
janeiro de 2024;



17.24. Por se tratar de recursos do PAC, a empresa contratada deverd inserir as informagdes ¢
os documentos relativos a execug¢ao no Transferegov.br;

17.25. Incluir nas placas e adesivos, indicativos das obras, o QR Code do aplicativo para o
cidaddo, disponibilizado pelo Transferegov.br, e informacdes sobre canal para o registro de
denuncias, reclamacdes e elogios, conforme previsto no Manual de Identidade Visual - Novo
PAC-1IDV;

17.26. Afixar em local visivel placa de obra elaborada conforme Manual de Identidade Visual
- Novo PAC - IDV e manter em bom estado de conservagdo durante todo o prazo de execu¢ao
das obras.

17.27. A atuagdo da fiscalizagdo do contratante ndo exime a contratada de sua total e exclusiva
responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos servigos executados.

18. DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:

18.1. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos.

18.2. Verificar minuciosamente, a conformidade da obra provisoriamente com as
especificagdes constantes do Edital e da proposta, através do(s) fiscal(is) responsavel(is), para
fins de aceitagdo e recebimento definitivo do objeto;

18.3. Comunicar a contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
verificadas na execucao da obra, para que seja refeito, reparado ou corrigido;

18.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da contratada, através de
comissao/servidor especialmente designado;

18.5. Efetuar o pagamento a contratada no valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo
e forma estabelecidos no Edital e seus anexos, observada a ordem cronolédgica para cada fonte
diferenciada de recursos, nos termos do art. 141 da Lei n°® 14.133/2021;

18.6. Aplicar as sang¢des na forma dos arts. 104 ¢ 155 a 163 da Lei n°® 14.133/2021.

18.7. O contratante ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente termo de contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

18.8. A fiscalizagdo exercida pelo contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢des técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 120 Lei n°® 14.133/2021.

19. DA ALTERACAO SUBJETIVA:

19.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorpora¢io da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo
exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo
haja prejuizo a execu¢do do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a
continuidade do contrato.

20. DO PAGAMENTO (arts. 141 a 146 da Lei Federal n° 14.133/2021):

20.1. No pagamento serdo utilizados recursos proprios e oriundos do MCMV FNHIS Sub 50,
oriundos do Programa de Aceleracdo do Crescimento (PAC) através da Proposta 040846/2025 e
Codigo do Instrumento 983504.



20.2. O Municipio efetuara o pagamento de acordo com as medicdes realizadas pelo setor de

Engenharia do Municipio, e mediante expedi¢cdo da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) aprovada

pelo servidor responsavel pela fiscalizagdo do contrato.

20.3.0 pagamento sera em moeda corrente nacional, através de crédito em conta bancaria do

favorecido.

20.4. A empresa licitante vencedora devera fazer constar na Nota Fiscal/Fatura correspondente,

emitida sem rasura, e em letra bem legivel, o nimero de sua conta-corrente, o nome do Banco e

a respectiva Agéncia, além de mencionar que os materiais ou servigos referem-se a

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2026, e que se referem a recursos DA Proposta

040846/2025 e Codigo do Instrumento 983504.

20.5. O primeiro pagamento somente sera realizado pelo Municipio Contratante, apds

apresentacao pela licitante que vier a ser contratada de:

a. ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica— CREA/RS ou CAU/RS;

b. Seguro de Responsabilidade Civil Profissional no valor minimo correspondente a 25 %

(vinte e cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do Decreto Lei n° 73, de 21/11/1966

e Decreto n® 61.687 de 07/12/1967,;

c. Matricula de inscri¢ao da obra junto ao INSS.

20.6. O pagamento sera realizado no prazo de até 20 (vinte) dias apds a apresentacdo da fatura

e boletim(ns) de medigdo, aceitos pela fiscalizagdo do Municipio.

20.7. O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal de fatura devera ser o mesmo da

documentacdo apresentada no processo licitatoério, bem como a empresa devera possuir conta

bancdria vinculada a este CNPJ para fins de recebimento dos valores.

20.8. O pagamento somente sera efetuado se a Nota Fiscal/Fatura estiver acompanhada dos

seguintes comprovantes devidamente quitados, ja exigiveis, pertinentes ao contrato, em

original, copia autenticada em cartorio ou por servidor, respeitada a periodicidade de exigéncia

dos documentos:

a. Copia das guias de recolhimento dos encargos sociais junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social —INSS, referente ao contrato;

b. Copia das guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS,

juntamente com a Relagdo de Empregados referente ao contrato.

20.9. O Municipio efetuard as retengdes tributarias e previdencidrias nos termos da lei que

regula a matéria, quando for o caso.

20.10. O pagamento referente a ultima medicdo sera efetuado por meio da emissdo de

ATESTADO DE CONCLUSAO, confeccionado pelo setor de Engenharia do Municipio, que

atestara o recebimento definitivo da obra, aprovando a aplicagdo dos recursos.

20.10.1. A ultima parcela do pagamento fica condicionada ainda, a apresentacio pela

licitante que vier a ser Contratada, da Certidao Negativa de Débito do INSS referente ao

objeto da contratacio.

20.11. A inadimpléncia da licitante vencedora com relacdo aos encargos sociais, trabalhistas,

fiscais e comerciais ou indenizagdes, ndo transfere ao Municipio a responsabilidade por seu

pagamento, nem podera onerar o objeto contratado.

20.12. Em caso de reclamatoria trabalhista contra a licitante vencedora em que o Municipio seja

incluido no polo passivo da demanda, independente da garantia ofertada, serd retido até o final

da lide, valores suficientes para garantir eventual indenizacao.

20.13. O pagamento serd suspenso se observado algum descumprimento das obrigagdes

assumidas pelo(a) contratado(a) no que se refere a habilitacdo e qualificagdo exigidas na

licitagdo, bem como na execucao do objeto.

20.14. Nao sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendéncia

de liquidagdo da obrigacdo financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual,



caso a compensagao entre a san¢ao e o valor a ser pago nao seja suficiente para saldar aquela,
hipotese esta que primeiro serd realizada a compensagao.

20.15. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquida¢do da despesa, como, por exemplo,
obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizacao da situagao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

20.16. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123/2006, ndo sofrera a retengdo tributdria quanto aos impostos e
contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

21. GERENCIAMENTO DE RISCO:
21.1. Para a elaboragdo da Matriz de Risco foram identificados os principais riscos que podem
afetar o empreendimento e caracterizados quanto as consequéncias de ocorréncia do evento e

formas de mitiga-las. _
RISCO SOLUCAO

Risco de ocorrerem eventos|Acompanhamento sistematico da execu¢do da obra pela
durante a construcdo que|fiscalizagdo, que contenha profissionais técnicos habilitados
impecam o cumprimento do|para a fungao.

prazo ou que aumentem os|Contratacio de seguro.

custos, ex: atraso no inicio das | Remuneragao do risco

obras; atraso no cronograma;|Reequilibrio econdmico-financeiro através de aditivo
variacdo dos custos. contratual (excepcional).

Execucdo dos servicos e|Nao pagamento caso os niveis de qualidade da obra nao
emprego de materiais com|sejam atingidos.

qualidade abaixo da|Prever, dentre as cldusulas do Edital e contrato, san¢des que
especificada na contratagdo | contemplem esta situagao.

e/ou em desacordo com|Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a
normas técnicas e legislagdes|necessidade de corre¢do de algum servigo ja executado, ou

vigentes. substituicdo de materiais.
Aplicagdo das sang¢des previstas na contratacao.




Descumprimento das
obrigacdes trabalhistas,
previdencidrias e com FGTS
pela Contratada

Verificagdo periddica das condi¢des de habilitagao.

Prever, dentre as clausulas do Edital e contrato, a
responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento
das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e com FGTS.
Prever, dentre as clausulas do Edital e contrato, sangdes que
contemplem esta situagao.

Acompanbhar e fiscalizar a execucdo do contrato.

Exigir nos pagamentos documentos comprobatérios de
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e
com FGTS pela Contratada.

Prever a possibilidade de rescisdo do contrato por ato
unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios ¢ demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao
recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para
com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em
relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucao do contrato.

QUATRO IRMAOS/RS, em XX de xxx de 2025.

JOAO PAULO BALBINOT
Prefeito Municipal




ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA
AO MUNICiPIO DE QUATRO IRMAOS/RS.

O interessado, abaixo qualificado, apresenta sua proposta de pregos para participagao
junto a CONCORRENCIA ELETRONICA 001-2025, que tem por objetivo a construcio de 25
unidades habitacionais, conforme Proposta 040846/2025 e Codigo do Instrumento 983504.

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO COMPLETO:

E-MAIL:

TELEFONE(S):

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:
CPF:

RG:

Valor Total (materiais e mao de obra)
Anexar Planilha

Nome e Assinatura



PROCEDIMENTO LICITATORIO N° xxx/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2026

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
§1° do Art. 18 da Lei 14.133/2021

1. ORIGEM DA DEMANDA:
1.1 Unidade requisitante: Setor de Engenharia do Municipio.

2. PROBLEMA E SOLUCAO:

2.1 Problema/demanda identificado(a) (descri¢do do problema sob a perspectiva do interesse
publico): O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo subsidiar a contratagao de
empresa especializada para a execucdo de obras de construcdo de 20 (vinte) Unidades
Habitacionais no Municipio de QUATRO IRMAOS/RS, incluindo fornecimento de mio de
obra e materiais, sob o Regime de Execu¢do de Empreitada por Preco Global.

A contratacdo serd realizada com recursos oriundos da Proposta 040846/2025 e Codigo do
Instrumento 983504.

A necessidade da contratagdo decorre da demanda habitacional existente no Municipio,
especialmente voltada a populacdo em situagdo de vulnerabilidade social. O projeto visa
promover o acesso a moradia digna, em consonancia com a politica habitacional federal,
estadual e municipal. A construcdo dessas unidades habitacionais representa importante
instrumento de inclusdo social e melhoria das condi¢des de vida da populacdo local, atendendo
também as diretrizes do Plano Local de Habitacao de Interesse Social (PLHIS).

2.2 Problema/demanda identificado(a) caracterizada urgéncia de atendimento de situagdo que
possa ocasionar prejuizo ou comprometer a continuidade dos servigos publicos ou a seguranca
de pessoas, obras, servicos, equipamentos e outros bens, publicos ou particulares?

[1 Nao [0 Sim (justifique): A Nova lei de Licitagdes foi extremamente exigente quanto a
questdo do planejamento, inclusive tornando-o num principio legal. O art. 5° da Lei n°
14.133/2021 elenca os principios que deverdo ser observados quando da sua aplicagdo, dentre
eles, merece destaque o principio do planejamento, que traduz a ideia de que uma contratacao
eficiente ndo resulta do acaso, fazendo-se necessarias providéncias e etapas prévias planejadas
e bem executadas. As obras que serdo executadas através da referida contratacdo estdo
previstas na Lei de Diretrizes e na Lei Or¢amentaria Anual.

2.3 Possiveis solucdes (descrever, se possivel, pelo menos 3 alternativas disponiveis no mercado):
1. Concorréncia: Modalidade mais comum para obras, especialmente aquelas de grande vulto
e complexidade. Permite disputa entre diversos interessados e a selecdo da proposta mais
vantajosa para a administragao publica.

2. Pregdo: Utilizado para bens e servicos comuns, mas também pode ser aplicado para obras
quando o objeto da contratacdo se encaixa nessa defini¢do, como obras de construgdo civil de
pequeno porte e padronizadas.

3. Didlogo Competitivo: Modalidade nova, introduzida pela Lei 14.133, para obras e servigos
de grande complexidade, que exige solu¢des inovadoras. Permite didlogo entre a administragao
e os licitantes antes da apresentagdo das propostas.



2.4. Melhor solucao encontrada (descri¢ao da solugdo técnica e economica da escolha, sob a
perspectiva do interesse publico):

Contratagdo através de processo licitatdrio, via concorréncia eletronica, conforme disposto no
Inciso XXXVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133/2021, ja que por se tratar de obra de
engenharia ¢ a melhor solugao.

2.5 Levantamento de mercado:
2.5.1 Para a obtenc¢do da melhor solucdo encontrada foram consideradas:
[] As respectivas normas técnicas aplicaveis ao objeto de contratagao.

] Contratagdes similares feitas por outros municipios da regiao via pesquisa informal.

[J A existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovagdes que melhor atendam as
necessidades da administragao.

[ Pesquisa de alternativas possiveis, disponiveis no mercado, para a solu¢do do problema,
sendo realizadas pesquisas na internet e andlise de diversas alternativas eventualmente
disponiveis que fossem compativeis com o interesse publico.

[1 Pesquisa de diferentes solugdes existentes no mercado e que poderiam vir atender a
necessidade levantada, as quais foram descartadas em face da incompatibilidade com a
execucao pela Administragdo Publica, especialmente em virtude do alto custo.

[1 A realizacdo de consulta e/ou audiéncia publica.

[1 A realizacdo de didlogo transparente com potenciais contratadas, para coleta de contribuicdes.
[1 O preco nao foi o tnico requisito considerado, pois foram observados os custos e beneficios
durante o ciclo de vida do objeto (melhor relagdo custo-beneficio), resultando na atengao,
também a qualidade do servigo.

[ O tempo de entrega do produto ou da prestagao do servigo, assisténcia técnica e outros custos
indiretos, ponderando a necessidade da continuidade dos servigos publicos em favor da
populagdo.

[1 Os bens sdo nacionais.

[1 Os bens sao importados.

[ E possivel aferir a qualidade do(s) servigo(s) mediante apresentagdo de atestados, amostras,
laudos e outros comprovantes, 0 que ora se determina dada a natureza do objeto licitado e a
necessidade de incentivo a inovagao e a promog¢ao ao desenvolvimento sustentavel.

[1 Os materiais podem ser entregues sob demanda e parceladamente, conforme assim exigir o
interesse da administracdo municipal.
[ Foram considerados critérios de sustentabilidade.

[J Através da solucdo apresentada € possivel mensurar a execucao da obra para fins de controle
de qualidade, pagamento e até eventual puni¢do do contratado caso haja inadimplemento ou
adimplemento parcial.

0 Outros: QUALIFICACAO  TECNICO-PROFISSIONAL _E  TECNICO-
OPERACIONAL: a)

Certidao de registro da empresa no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil — CAU ou
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA;

a.1) Caso a empresa ndo esteja sediada no Estado do Rio Grande do Sul, e ndo possua registro
no CREA/RS, seré exigido o visto deste 6rgao quando da contratagdo da vencedora do certame,
na assinatura do contrato.




b) Prova de que a empresa possui um profissional de nivel superior registrado no CAU ou
CREA, com atribui¢des para executar o objeto licitado, por meio da apresentacao de Certiddo de
Registro do Profissional valida;

b.1) Caso o profissional e ndo possua registro no CREA do Rio Grande do Sul, sera exigido o
visto deste 6rgdo quando da contratagdo, na assinatura do contrato.

b.2) A prova do vinculo do profissional com a empresa podera ser feita da seguinte forma: em
se tratando de socio da empresa, por intermédio do contrato social; no caso de empregado,
mediante copia da carteira profissional de trabalho; e, no caso de contratado, copia do contrato,
que demonstre a identificacao do profissional com a empresa;

b.3) Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar da obra, objeto da licitacdo, e
serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela Administragao.

¢) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por empresa de direito publico ou privado, em
nome da licitante, comprovando que executou obra de caracteristicas técnicas semelhante ou
superior ao objeto licitado;

¢.1) No caso de Atestados emitidos por empresas privadas, o mesmo devera ser apresentado
com a firma reconhecida.

d) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por empresa de direito publico ou privado, em
nome do Responsavel Técnico da Licitante, comprovando que o mesmo executou
obra de caracteristicas técnicas semelhante ou superior ao objeto licitado, devidamente
registrado no conselho profissional competente (CREA — Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo);

d.1) No caso de Atestados emitidos por empresas privadas, o mesmo devera ser apresentado com
a firma reconhecida;

d.2) Nao serdo admitidos atestados de profissionais que, na forma de regulamento, tenham
dado causa a aplicagdo das sangdes previstas nos Incisos Il e IV do caput do art. 156 Lei
Federal n° 14.133/2021 em decorréncia de orientagdo proposta, de prescricdo técnica ou de
qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

e) Declaragdo com indicagdo do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamentos
adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como, da qualificacao de
cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos e o vinculo dos mesmos
com a licitante;

el.) A equipe indicada deve participar da execu¢do do contrato, e a substituicdo desses
profissionais por outros de experiéncia equivalente ou superior serd admitida quando houver
autorizagdo prévia da Administragao;

e.2) A prova do vinculo dos profissionais com a empresa podera ser feita da seguinte forma: em
se tratando de socio da empresa, por intermédio do contrato social; no caso de empregado,
mediante copia da carteira profissional de trabalho; e, no caso de contratado, copia do contrato,
que demonstre a identificacao do profissional com a empresa;

f) Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condig¢des
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo;

g) Conforme § 8° do art. 67 da Lei n® 14.133/2021, deverd ser apresentada a relacdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo da disponibilidade do
pessoal técnico para a execugdo da obra.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art156iii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art156iii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art156iii

2.6 Solucao(des) como um todo:

Contratagdo através de processo licitatério, via concorréncia eletronica, conforme disposto no
Inciso XXXVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133/2021, ja que por se tratar de obra de
engenharia ¢ a melhor solugao possivel.

A solugdo proposta consiste na contratagdo de empresa do ramo da construgdo civil, com
comprovada capacidade técnica, para a execugao integral do projeto, incluindo o fornecimento
de materiais ¢ mao de obra necessarios a construgdo de 25 unidades habitacionais
unifamiliares, conforme especificacdes técnicas e cronograma fisico-financeiro definidos no
projeto aprovado pelo Ministério das Cidades. A execucdo serd realizada sob o regime de
empreitada por preco global, garantindo maior previsibilidade orgamentaria e controle da

execucao contratual.

2.6.1 A solucdo consta em ata de registro de precos de outro 6rgao?

[1 Nao O Nao sei U Sim (justifique, inclusive, se ha vantagem na adesdo, indicando que os
valores sdo compativeis com aqueles praticados pelo mercado): Nao se aplica

2.6.2 A solucdo como um todo exige, por parte do contratado, dedica¢do exclusiva de mao de
obra (ex: empregados do contratado fiquem a disposi¢do, ndo compartilhamento de
empregados com outras atividades, a administra¢do deva fiscalizar os funcionarios da
contratada, etc.)?

[0 Nao [ Sim (justifique):

2.6.3 Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manuten¢do, utilizagdo, reposigao,
depreciacdo e impacto ambiental, entre outros fatores vinculados ao ciclo de vida do objeto
licitado, foram considerados para a definicao da solucao encontrada?

[1 Sim [ Nao (justifique):

2.7 Resultados pretendidos:

e Assegurar o atendimento do disposto na Proposta n° 56000007081/2024, Termo de

Compromisso n° 970857/2024 - Operagao 1099245-34;

e Construgao de 25 unidades habitacionais completas e prontas para habitacao;

e Reducdo do déficit habitacional no Municipio;

e Promoc¢do de inclusdo social e melhoria da qualidade de vida das familias beneficiadas;
Cumprimento das metas pactuadas com o Governo Federal no &mbito do PAC.

2.8 E recomendavel que o edital preveja a utilizagio de mio de obra, materiais, tecnologias e
matérias- primas existentes no local da execugdo, conservacao e operagdo do bem ou servico
que se pretende contratar?

(1 Nao O Sim (justifique, explicando que tal medida ndo afetara a competitividade do
processo licitatorio, muito menos a eficiéncia do contrato): Nao se aplica

2.9 Considerando a natureza do objeto que se pretende licitar, e considerando que no caso
especifico a avaliagdo e a ponderagdo da qualidade técnica das propostas podem vir a superar
os requisitos minimos estabelecidos pelo Edital, ha relevante interesse publico para os fins



pretendidos pela Administragao, de modo que se recomenda como critério de julgamento o de
“técnica e preco”.
[1 Nao U Sim (justifique): Nao se aplica

3. DESCRICAO TECNICA, QUANTITATIVA E O CUSTO DO OBJETO A
SER CONTRATADO:

3.1. Contratacdo de empresa especializada visando a construcdo 20 (vinte) Unidades
Habitacionais no Municipio de QUATRO IRMAOS/RS, com recursos vinculados a Proposta
xxx/xxxx e Codigo do Instrumento 983504-34, caracterizada e especificada no Projeto Executivo
elaborado pelo Setor de Engenharia.

3.2. Serao construidas 20 (vinte) Unidades Habitacionais de 56,27 m? cada uma.

3.3. O valor estimado da presente contratacdo, R$ 3.250.000,00 (trés milhdes, duzentos e
cinquenta reais), foi obtido em conformidade com o artigo 23 da Lei Federal n® 14.133/2021,
remetendo ao Departamento de Compras, Licitagdes e Contratos, para analise.

3.4. O(s) servigos(ns) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum(ns), ou seja,
aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificacdes usuais de mercado.

3.5. Quanto a execucdo da obra, a mesma pode ser realizada por apenas um
fornecedor/licitante, visto que o objeto sera contratado pelo menor preco global, sob o Regime
de Execucdo de Empreitada por Preco Global (materiais e mao de obra).

4. VIGENCIA DA CONTRATACAO:

4.1. As obras terdo inicio no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento
da Ordem Inicio emitida pelo Departamento de Engenharia.

4.2. O prazo de execucao da obra e do contrato ¢ de 10 (dez) meses, contado do recebimento da
Ordem Inicio emitida pelo Departamento de Engenharia, conforme Cronograma fisico-
financeiro constante do Projeto Executivo, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133/2021.

4.2.1. O prazo podera ser prorrogado na forma da Lei.

4.3. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a Administragdo devera
verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitir as
certidoes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao
respectivo processo.

4.4, O contrato e seus aditamentos terdo forma escrita € serdo juntados ao processo que tiver
dado origem a contratacdo, divulgados e mantidos a disposi¢do do publico no sitio oficial.

4.5. O contrato podera ser anulado nos termos do art. 147 da Lei Federal n° 14.133/2021.

5. ADEQUACAO ORCAMENTARIA:

5.1. A contratagdo sera custeada com recursos proprios e de repasse da Unido, vinculados ao
MCMYV FNHIS Sub 50, oriundos do Programa de Aceleracao do Crescimento (PAC) através da
Proposta xxx/xxxx e Cddigo do Instrumento 983504, através das dotacdes orcamentdrias
pertinentes.

5.2. A dotacao relativa ao exercicio financeiro subsequente, caso necessaria, sera indicada apds
aprovacao da Lei Orcamentéria respectiva e libera¢do dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

6. DA FISCALIZACAO:



6.1. A execugao do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Micael de Moraes Eng.
Civil CREA RS 248.399, conforme requisitos estabelecidos no art. 117 da Lei Federal n°
14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacdao de terceiros para assisti-
lo e subsidia-lo com informagdes pertinentes a essa atribuicao.

6.2. A fiscalizagdo técnica devera ser realizada pelo Departamento de Engenharia do Municipio.
6.3. A qualquer momento a fiscalizagdo podera solicitar corpos de provas de concreto asfaltico,
Relatorios de ensaio, de dosagem, e outros materiais, sendo que os custos de sua obtengdo e
demais ensaios de verificacdes, deverdo ser custeados integralmente pela contratada.

6.3.1. Em caso do nao atendimento imediato dos ensaios solicitados a execu¢do dos servigos
serdo imediatamente suspensos, até a liberacao da fiscalizagao.

6.4. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos
defeitos observados

6.5. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das
medidas convenientes, a situagdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia.

6.6. O fiscal sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administragdo, que deverdo dirimir duvidas e subsidia-lo com informagdes relevantes para
prevenir riscos na execucao contratual.

6.7. Na hipotese da contratagdo de terceiros, deverao ser observadas as seguintes regras:

a. a empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela
veracidade e pela precisdo das informagdes prestadas, firmarda termo de compromisso de
confidencialidade e ndo podera exercer atribuicao propria e exclusiva de fiscal de contrato;

b. a contratacdo de terceiros nao eximira de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites
das informacdes recebidas do terceiro contratado.

6.8. O contratado devera manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra para
representd-lo na execugdo do contrato.

6.9. O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados.

6.10. O contratado serd responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros em razao da execuc¢do do contrato, e ndo excluird nem reduzira essa responsabilidade
a fiscaliza¢do ou o acompanhamento pelo contratante.

6.11. Somente o contratado serd responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato.

6.11.1. A inadimpléncia do contratado em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferira a Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo
podera onerar o objeto do contrato.

6.12. A Administracao terd o dever de emitir decisdo sobre todas as solicitagdes ¢ reclamagdes
relacionadas a execucdo dos contratos, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do
contrato.

6.12.1. Concluida a instru¢do do requerimento, a Administragao tera o prazo de 1 (um) més para
decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.

6.13. Eventuais deficiéncias ou anormalidades constatadas por ocasido do acompanhamento e
fiscalizagdo deverdo ser registradas.

6.14. O Municipio podera determinar a paralisagdo da obra por ocasido do acompanhamento,
fiscalizagdo, e/ou inexecugdo do objeto.



6.15. O fiscal designado nao devera ter exercido a fungdo de Agente de Contratacao ou ser parte
da Equipe de Apoio na licitacdo que tenha antecedido o contrato, a fim de preservar a
segregagao de fungdes.

6.16. A designagdo do fiscal devera levar em conta potenciais conflitos de interesse, que possam
ameacar a qualidade da atividade a ser desenvolvida. (Acordao TCU 3083/2010 - Plenario).

7. GESTOR(A) DO CONTRATO:

7.1. O(A) gestor(a) do contrato, na pessoa do(a) Secretario(a) Municipal, ou outro que vier a
substitui- lo(a), coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das
prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

7.2. O(A) gestor(a) do contrato acompanhara os registros realizados pelo fiscal do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato ¢ as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

7.3. O(A) gestor(a) do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

8. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO:

8.1. O objeto do contrato sera recebido de forma provisoria e definitiva, as quais serdo realizados
na forma do art. 140, inciso I da Lei n°® 14.133/2021.

8.2. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

8.3. O recebimento provisorio ou definitivo nao excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga da obra, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei.

8.4. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo
de 5(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos
servicos executados e pela funcionalidade da ampliagdo do bem imovel, e, em caso de vicio,
defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficard responsavel pela reparagdo, pela
corre¢do, pela reconstrugdo ou pela substituigdes necessarias.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR:

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de processo de licitagdo na
modalidade Concorréncia, na forma Eletronica, com fundamento no art. 28, inc. II, da Lei n°
14.133/2021.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:

10.1 O valor maximo estimado ¢ de R$ 3.258.997,24 (trés milhdes, duzentos e cinquenta e oito
mil, novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos), conforme metodologia e
or¢amento documentados no processo.

11. VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATACAO:



12.1. Este ETP estd de acordo com a legislacdo vigente, diante de todos as descrigoes
mencionadas nesse documento; neste sentido, opinamos pela viabilidade técnica e econdmica da
presente contratacao, dentro dos moldes estabelecidos no presente estudo.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS:

16.1. A constru¢do de 20 (vinte) Unidades Habitacionais no Municipio de QUATRO

IRMAOS/RS- MCMV FNHIS Sub 50, implica impactos ambientais diretos e indiretos, que

devem ser identificados, avaliados e mitigados para garantir a sustentabilidade do

empreendimento.

16.2. Como potenciais impactos ambientais podemos citar:

16.3. Supressao de vegetagao e alteracao do solo: Caso o terreno apresente cobertura vegetal, sera
necessario realizar o desmatamento e terraplanagem, impactando a fauna e flora local e
potencialmente gerando erosao.

e Geracdo de residuos solidos da construgao civil (entulhos): A obra produzird residuos que

necessitam de destinagdo ambientalmente adequada.

e Poluicdo sonora e atmosférica: A movimentacdo de maquinas e equipamentos podera gerar

ruidos e emissdo de poeira e gases poluentes.

e Risco de contaminacdo do solo e da agua: Eventual vazamento de combustiveis, 6leos ou

produtos quimicos pode causar contaminagao.

b) Durante a fase de operacao (pds-construgao):

e Aumento na demanda por servigos publicos: Expansdo do consumo de agua, geracdo de
esgoto, residuos sélidos urbanos e energia elétrica.

e Impermeabilizacdo do solo: A urbanizacdo reduz a capacidade de infiltracdo da 4gua da
chuva, podendo provocar aumento do escoamento superficial e risco de alagamentos.

16.4. Para minimizar os impactos ambientais negativos e garantir a conformidade com a
legislagdo ambiental vigente, serdo adotadas as seguintes medidas mitigadoras e
compensatorias:

e Licenciamento ambiental prévio e acompanhamento técnico por profissionais habilitados.

e Destinacdo correta dos residuos da construgao civil, conforme a Politica Nacional de
Residuos Solidos (Lei n° 12.305/2010).

o Controle de emissdo de poeira e ruidos com uso de equipamentos adequados e manutengado
das maquinas.

o Preservagdo de areas verdes proximas e, quando necessario, compensagdo ambiental pela
supressao vegetal.

o Implantacdo de sistema de drenagem pluvial eficiente, com estruturas para reduzir o
impacto da impermeabilizacdo.

o Educacdo ambiental para os beneficidrios das moradias, com foco no uso racional dos
recursos € na correta destinagao dos residuos.

16.5. A construcdo das 25 Unidades Habitacionais representa um importante avango social,
promovendo inclusao, cidadania e melhoria da qualidade de vida da populagdo de baixa renda.
Com o devido cumprimento da legislagdo ambiental e a adogdo das medidas mitigadoras, os
impactos ambientais podem ser controlados e compatibilizados com os beneficios sociais do
empreendimento, respeitando os principios do desenvolvimento sustentavel.

15. GERENCIAMENTO DE RISCO:



15.1. Para a elaboragao da Matriz de Risco foram identificados os principais riscos que podem
afetar o empreendimento e caracterizados quanto as consequéncias de ocorréncia do evento e

formas de mitiga- las:

RISCO

SOLUCAO

Risco de ocorrerem eventos
durante a execucdo da obra
que impegam O cumprimento
do prazo ou que aumentem os
custos, ex.: atraso no inicio das
obras; atraso no cumprimento
do cronograma;

variagao dos custos.

Acompanhamento sistematico da execucdo da obra pela
fiscalizacdo, que contenha profissionais técnicos habilitados
para a funcao;

Exigéncia de seguro;

Remuneracgao do risco;

Reequilibrio econdmico-financeiro através de aditivo
contratual (excepcional).

Execucdo dos servicos ¢
emprego de materiais com
qualidade abaixo da
especificada na contratacio
e/ou em desacordo com
normas técnicas e legislacdes
vigentes.

Reten¢ao do pagamento caso os niveis de qualidade da obra
ndo sejam atingidos;

Prever, dentre as clausulas do edital e contrato, san¢des
que contemplem esta situagdo, e aplica-las;

Notificar prontamente a contratada sempre que verificada
a necessidade de corre¢do de algum servigo ja
executado, ou

substitui¢do de materiais.

Descumprimento das
obrigacdes trabalhistas,
previdencidrias ¢ com FGTS
pela contratada.

Verificagao periodica das condi¢des de habilitagao;

Prever, dentre as clausulas do edital e contrato, a
responsabilidade exclusiva da contratada sobre o pagamento
das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS;
Prever, dentre as clausulas do Edital e contrato, sangdes que
contemplem esta situacao;

Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato;

Exigir nos pagamentos documentos comprobatorios de
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e
com FGTS pela contratada;

Prever a possibilidade de rescisdo do contrato por ato
unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS),
em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugdo do contrato;

Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional
ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada.

QUATRO IRMAOS/RS, em xx de xxx de 2025.




Setor de Engenharia 3
Prefeitura Municipal de QUATRO IRMAOS, RS



ANEXO IV

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 017/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2026

DECLARACAO CONJUNTA
(modelo)
A CMPIESA  ceveveeeeeienieieereereereeeeeeenenes (Nome da
licitante), CNPJ n°

e , para fins de cumprimento as exigéncias de Habilitagao na
licitagao
realizada pelo Municipio de QUATRO IRMAOS/RS, na modalidade CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 002/2026, DECLARA, sob as penas da Lei, QUE:

I. Nao esta temporariamente suspensa de participar em licitacdo e impedida de
contratar com a Administracdo, bem como, nao foi declarada inidonea para licitar e contratar
com a Administragao Publica;

Il. Nao possui em seu quadro societario servidor publico da ativa ou empregado de
empresa publica ou de sociedade de economia mista;

I11. Que sdo verdadeiras as informagdes, estando ciente das san¢des impostas, conforme
disposto neste Edital e no Art. 299 do Codigo Penal, na hipotese de falsidade da presente
declaragao;

IV. Conhece ¢ se submete as condicdes contidas no Edital da CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 002/2025, bem como, verificou todas as especificagdes nele exaradas, nao
havendo qualquer discrepancia nas informagdes e/ou documentos que fazem parte do certame;

V. Tem ciéncia de todas as condi¢des que possam, de qualquer forma, influir nos
custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissdes existentes na proposta
apresentada, bem como qualquer despesa relativa a realizacdo integral do objeto;

VI. Nao desenvolve trabalho noturno, perigoso ou insalubre com pessoas menores de
dezoito anos, nem desenvolve qualquer trabalho com menores de dezesseis anos, salvo na
condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento do disposto no artigo 7°,
XXXIII, da Constitui¢ao Federal e inciso VI do art. 68 da Lei n°® 14.133/2021;

VII. Concorda com todas as condicdes da CONCORRENCIA ELETRONICA N°
002/2025, sem restri¢des de qualquer natureza e de que, caso vencedora da Licitagdo, executara
o fornecimento pelo prego proposto e de acordo com as normas desta Licitagado;

VIIl. Tomou CONHECIMENTO de todas as informagdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigacdes relativas a contratagdo;

IX. Compromete-se a observar os preceitos legais instituidos pelo ordenamento
juridico brasileiro no que tange ao combate a corrup¢ao, especialmente a Lei n® 12.846, de 1°
de agosto de 2013;

X. Esta adequada a Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD), comprometendo-se a
adotar as melhores praticas de governanga e gestdo de dados pessoais, em conformidade com o
estabelecido nas Leis n° 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais) e n°
12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

Assinatura do representante legal da licitante Nome do representante legal da licitante



ANEXOV

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 017/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2026

MINUTA CONTRATUAL

O MUNICIPIO DE QUATRO IRMAOS, pessoa juridica de direito publico, inscrita
no CNPJ n° 92.399.211/0001-67, com sede na Rua Alecrim, 120, Bairro Centro, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal JOAO PAULO BALBINOT, brasileiro, casado,
residente e domiciliado na Avenida Pinheiro, 698, Bairro Centro, em QUATRO IRMAOS/RS,
inscricdo no CPF n° 929.483.080-20, denominado CONTRATANTE e a

(1111 0) (<11 R , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
N , com sede 0 : E PR s e ,
................... , €M .eweeei ey, CEP: .., neste ato representada pela Sr(a).
......................................... , Inscrita N0 CPF SOb n°...cccvvvvveviiiiiiiiiiiienns, residente e
domiciliado(a)

15310 KRN , na cidade de ... A , neste ato denominada
CONTRATADA.,

resolvem celebrar o presente contrato, mediante as clausulas e condigdes seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. Constitui-se objeto do presente a contratacdo de empresa especializada, sob o
Regime de Execucado de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, compreendendo
mao-de-obra e materiais, visando a construcdo 20 (vinte) Unidades Habitacionais no
Municipio de QUATRO IRMAOS/RS, com recursos vinculados ao MCMV FNHIS Sub
50, oriundos da Proposta 040846/2025 e Codigo do Instrumento 983504 — Plataforma
Transfere.gov, caracterizada e especificada no Termo de Referéncia, no Projeto Executivo, e
conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Edital, seus anexos e neste
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO

CONTRATO E LEGISLACAO APLICAVEL

2.1. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterizacdo da contratagdo, bem
como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigagdes ora contraidas, integram
este. CONTRATO os documentos do EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N°
002/2025, constante do PROCESSO LICITATORIO N° 090/2025, e, em especial, a Proposta
de Pregos, seus anexos € os Documentos de Habilitagdo da CONTRATADA.

2.2. Este contrato regular-se-a pelas suas clausulas e pelos preceitos de direito publico a
ele serd aplicado, pelos dispositivos instituidos pela Lei Federal n.° 14.133/2021 e,
supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado.

CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUCAO:



3.1. A obra devera ser executada conforme Termo de Referéncia, Projeto Executivo e
nas condigoes do edital.

3.2. A execugdo da obra serd acompanhada e fiscalizada pelo Departamento de
Engenharia do CONTRATANTE, e por seu respectivo Fiscal de Contratos.

3.2.1. Todas as etapas da obra deverdo passar pela aprovagdo e liberagdo da
fiscalizagdo, a qual tem poder de rejeitar servicos que julgar em desacordo com o projeto,
normas técnicas, qualidade de materiais, qualidade de execugcdo ou qualquer outra
irregularidade que vier a surgir.

3.3. A CONTRATADA se responsabilizara, unica e exclusivamente, pelos seguros,
encargos sociais, fiscais, ambientais e trabalhistas decorrentes do presente contrato.

3.3.1. De maneira alguma o CONTRATANTE podera ser responsabilizado por
indenizagdes de natureza trabalhista em virtude do vinculo existente entre a CONTRATADA e
seus empregados.

3.3.2. A obra devera ser executada pela propria CONTRATADA, ficando expressamente
vedada a subcontratagdo de terceiros, exceto para os casos que forem expressamente
autorizados pelo chefe do Poder Executivo do Municipio de QUATRO IRMAOS/RS.

3.4. Conforme Art. 618 Do Cddigo Civil — Lei 10.406/02, a CONTRATADA respondera
durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em
razdo dos materiais, como do solo.

3.5. Serdo de responsabilidade da CONTRATADA as custas com as Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ART’s) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT’s),
exigidos para a execu¢do dos servicos referente a obra, bem como as ART’s e RRT’s
Complementares, caso seja necessario.

3.6. A CONTRATADA devera manter na obra placa da empresa executora dos servicos
e placa da obra, em modelo a ser aprovado pelo CONTRATANTE.

3.7. Cabera a CONTRATADA proceder a instalagdo da obra dentro das normas gerais
de constru¢do, sendo de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras: alvara,
certiddes e licencas, evitando interrup¢des por embargo, bem como, ter uma copia completa
aprovada e atualizada dos Projetos, Planilha Or¢amentaria, Cronograma fisico financeiro,
Memorial Descritivo, Diario de Obra, ART’s ou RRT’s e demais elementos que interessem ao
Servigo.

3.8. A CONTRATADA ¢ responsavel pelo fornecimento dos EPI’s conforme a NR-6, a
fim de assegurar a integridade fisica dos funcionarios.

3.9. A guarda, vigilancia, manuten¢do e limpeza do canteiro de obras serdo de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

3.10. Os materiais a serem empregados na obra devem obter especificacdes e normas
técnicas (ABNT — NBR).

3.10.1. Cabe a CONTRATADA a obrigatoriedade da aquisicdio de produtos
manufaturados nacionais e servigos nacionais ou a aplicacdo das margens de preferéncia para
produtos manufaturados nacionais e servigos nacionais sempre que esses produtos € servigos
estiverem descritos na lista estabelecida na Resolu¢ao CITIA-PAC n° 1, de 28 de junho de 2024,
observadas as disposi¢des do art. 3°- A da Lei n° 11.578, de 26 de novembro de 2007, e do
Decreto n° 11.889, de 22 de janeiro de 2024.

3.11. Por se tratar de recursos do PAC, a CONTRATADA devera inserir as informacoes
e os documentos relativos a execu¢do da obra no Transferegov.br.

3.12. A CONTRATADA deve incluir nas placas e adesivos, indicativos das obras, o QR
Code do aplicativo para o cidadado, disponibilizado pelo Transferegov.br, e informagdes sobre



canal para o registro de denuncias, reclamagdes e elogios, conforme previsto no Manual de
Identidade Visual - Novo PAC — IDV.

3.12.1. A CONTRATADA deve afixar em local visivel a placa de obra, elaborada
conforme Manual de Identidade Visual - Novo PAC — IDV, mantendo-a em bom estado de
conservagao durante todo o prazo de execugao das obras.

3.13. Conforme disposto na Proposta 040846/2025 e Coédigo do Instrumento 983504 —
Plataforma Transfere.gov, firmado entre o Municipio d¢ QUATRO IRMAOS e o Ministério das
Cidades, através da Instituicdo Financeira Caixa Economica Federal, a responsabilidade pela
qualidade das obras, materiais e servigos executados ou fornecidos ¢ da CONTRATADA para
esta finalidade, inclusive a promog¢ao de readequagdes, sempre que detectadas impropriedades
que possam comprometer a consecugao do objeto ajustado

CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS
ORCAMENTARIOS
4.1. A contratacdo serd custeada com recursos proprios e de repasse da Unido,
vinculados a Proposta 040846/2025 e Cédigo do Instrumento 983504 — Plataforma Transfere.gov,

através das seguintes dotacdes orcamentarias:
09.05.16.481.0059.1.071.44.90.51.00.00.00

CLAUSULA QUINTA- DO PRECO E FORMA DE PAGAMENTO:
O valor global do presente contrato ¢ de R$ *** (***) sendo R$ *** (***) referente aos
materiais ¢ R$ *** (¥*%) a mio de obra.

5.2 No pagamento serdo utilizados recursos proprios e oriundos do MCMV FNHIS Sub

50, oriundos do Programa de Aceleragdo do Crescimento (PAC) através da Proposta
040846/2025 e Codigo do Instrumento 983504 — Plataforma Transfere.gov

5.3. O CONTRATANTE efetuara o pagamento de acordo com as medigdes realizadas
pelo setor de Engenharia do Municipio, e mediante expedicdo da(s) respectiva(s) nota(s)
fiscal(is) aprovada pelo servidor responsavel pela fiscalizacdo do contrato.

54. O pagamento serd em moeda corrente nacional, através de crédito em conta
bancaria da CONTRATADA.

55. A CONTRATADA devera fazer constar na Nota Fiscal/Fatura correspondente,
emitida sem rasura, e em letra bem legivel, o nimero de sua conta-corrente, o nome do Banco e
a respectiva Agéncia, além de mencionar que os materiais ou servigos referem-se a Proposta
040846/2025 e Codigo do Instrumento 983504 — Plataforma Transfere.gov.

5.6. O primeiro pagamento somente serd realizado pelo CONTRATANTE apods
apresentacao pela CONTRATADA de:

a. ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica — CREA/RS ou CAU/RS;

b. Seguro de Responsabilidade Civil Profissional no valor minimo correspondente a 25
% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do Decreto Lei n° 73, de
21/11/1966 e Decreto n° 61.687 de 07/12/1967;

C. Matricula de inscrigdo da obra junto ao INSS.

5.7. O pagamento sera realizado no prazo de até 20 (vinte) dias ap0Os a apresentacao da
fatura e boletim(ns) de medicao, aceitos pela fiscalizacio do CONTRATANTE.

5.8. O CNPJ da CONTRATADA constante na Nota Fiscal de fatura devera ser o mesmo
da documentagdo apresentada no processo licitatorio, bem como a CONTRATADA devera
possuir conta bancéria vinculada a este CNPJ para fins de recebimento dos valores.

5.9. O pagamento somente serd efetuado se a Nota Fiscal/Fatura estiver acompanhada
dos seguintes comprovantes devidamente quitados, ja exigiveis, pertinentes ao contrato, em



original, copia autenticada em cartorio ou por servidor, respeitada a periodicidade de exigéncia
dos documentos:

a. Copia das guias de recolhimento dos encargos sociais junto ao Instituto Nacional do
Seguro Social — INSS, referente ao contrato;

b. Copia das guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS, acompanhado de a Relacdo de Empregados referente ao contrato.

5.10. O CONTRATANTE efetuara as retencdes tributarias e previdenciarias nos termos
da lei que regula a matéria, quando for o caso.

5.11. O pagamento referente a Ultima medicao serd efetuado por meio da emissao de
ATESTADO DE CONCLUSAO, confeccionado pelo setor de Engenharia do
CONTRATANTE, que atestara o recebimento definitivo da obra, aprovando a aplicagao dos
recursos.

5.12. A ultima parcela do pagamento fica condicionada ainda, a apresentacdo pela
CONTRATADA, da Certidao Negativa de Débito do INSS referente ao objeto da contratagao.

5.13. A inadimpléncia da CONTRATADA com relagdo aos encargos sociais,
trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizagdes, ndo transfere ao CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto contratado.

5.14. Em caso de reclamatdria trabalhista contra a CONTRATADA em que o
CONTRATANTE seja incluido no polo passivo da demanda, independente da garantia
ofertada, serd retido até o final da lide, valores suficientes para garantir eventual indenizagao.

5.15. O pagamento serd suspenso se observado algum descumprimento das obrigacdes
assumidas pela CONTRATADA no que se refere a habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitacdo, bem como na execug¢do do objeto.

5.16. Nao serda efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver
pendéncia de liquidagcdo da obrigacdo financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia
contratual, caso a compensagdo entre a san¢do e o valor a ser pago ndo seja suficiente para
saldar aquela, hipotese esta que primeiro sera realizada a compensagao.

5.17. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo,
obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o
pagamento ficara sobrestado at¢é que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se- & apds a comprovagao da regularizagdo da
situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para 0o CONTRATANTE.

5.18. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n°® 123/2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e
contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficarda condicionado a
apresentacao de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLAUSULA SEXTA - DA ATUALIZACAO MONETARIA:

6.1. Os valores do presente contrato ndo pagos na data prevista serdo corrigidos até a
data do efetivo pagamento, pro rata die, pelo Indice de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA,
do Sistema Nacional de Indices de Precos ao Consumidor — SNIPC, ou outro que venha a
substitui-lo.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO E CONDICOES PARA ASSINATURA DO
CONTRATO:



7.1. Apds a homologagao do processo, o Setor de Contratos convocara regularmente a
licitante vencedora para assinar o termo de Contrato dentro do prazo de 02 (dois) dias uteis,
prorrogéavel por uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela licitante durante o seu
transcurso ¢ desde que ocorra motivo justificado aceito pelo CONTRATANTE, sob pena de
decair o direito a contratacao, sem prejuizo das sangdes previstas.

7.2. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 0rgao para a assinatura
do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administracdo podera
encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicataria, mediante correspondéncia postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja assinado ou aceito no prazo 02
(dois) dias uteis, a contar da data de seu recebimento.

7.3. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade licitante
(§ 5°art. 90 da Lei n° 14.133/2021).

7.4. Apos a assinatura do contrato as obras terao inicio no prazo maximo de 10 (dez) dias
corridos, a contar da emissdo da Ordem Inicio pelo Setor de Engenharia.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGENCIA:

8.1. O prazo de execucdo da obra serd de 10 (dez) meses, contado da emissdo da Ordem
de Inicio pelo Setor de Engenharia, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, na forma do
artigo 105 da Lei n°® 14.133/2021.

8.2. O prazo podera ser prorrogado na forma da Lei.

8.3. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, o
CONTRATANTE devera verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, consultar o
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de impedimento e de
débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.

8.4. O contrato e seus aditamentos terdo forma escrita e serdo juntados ao processo que
tiver dado origem a contratacdo, divulgados e mantidos a disposi¢do do publico no sitio
eletronico oficial.

8.5. O contrato podera ser anulado nos termos do art. 147 da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA NONA - REEQUILiBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO:

9.1. Caso a CONTRATADA pleiteie o reequilibrio econdmico-financeiro do contrato,
fica 0 CONTRATANTE obrigado a responder em até 30 (trinta) dias da data do requerimento.

9.2. O ndo cumprimento deste prazo nao implica em deferimento do pedido por parte
do CONTRATANTE.

9.3. Todos os documentos necessarios a apreciagdo do pedido deverdo ser apresentados
juntamente com o requerimento.

9.4. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato.

CLAUSULA DECIMA - DO REAJUSTE CONTRATUAL:
10.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data limite para a apresentagdo das propostas.
10.2. Os pregos contratados poderao sofrer reajuste, aplicando-se o indice IPCA ou IGP-

M, cuja data-base esta vinculada a data do orgamento estimado, nos termos do art. 25, §7° da
Lein® 14.133/2021.



10.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacao
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.
Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

10.4. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o

definitivo.

10.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

10.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

10.8. Conforme § 5° do art. 103 da Lei n° 14.133/2021, sempre que atendidas as
condi¢des do contrato, sera considerado mantido o equilibrio economico-financeiro,
renunciando as partes aos pedidos de restabelecimento do equilibrio relacionados aos riscos
assumidos, exceto no que se refere:

a. As alteracdes unilaterais determinadas pela Administragdo, nas hipoteses do inciso I do

caput
do art. 124 da Lei n°® 14.133/2021;

b. Ao aumento ou a reducdo, por legislacdo superveniente, dos tributos diretamente

pagos pelo contratado em decorréncia do contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DO RECEBIMENTO E DO ACEITE DO OBJETO

11.1. O objeto do contrato serd recebido de forma provisodria e definitiva, as quais serdo
realizados na forma do art. 140, inciso I da Lei n® 14.133/2021, sendo:

a. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagcdo, mediante
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

11.2. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

11.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei.

11.4. O recebimento definitivo pelo CONTRATANTE ndo eximird o contratado, pelo
prazo minimo de 5(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos
materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da obra, e, em caso de vicio, defeito
ou incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela corregao, pela
reconstrugao ou pela substituigdes necessarias.



CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES
DA CONTRATADA:

12.1. Sao obrigagdes e responsabilidades da CONTRATADA, conforme segue:

a. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste contrato, no
Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos € as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto.

b. Executar o objeto contratual, no preco, prazo e forma estipulados na proposta, no
Edital e seus Anexos.

c. Executar fielmente o contrato, de acordo com as clausulas avencgadas, respondendo
pelas consequéncias de sua inexecugao parcial ou total.

d. Executar as obras de acordo com as especificagdes e prazos determinados pelo setor
responsavel e cronograma fisico Financeiro. Caso esta obrigacdo ndo seja cumprida, a
CONTRATADA ficara sujeita as penalidades previstas em Lei e neste edital.

e. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre
0 objeto contratado.

f. Propiciar o acesso da fiscalizagdo do CONTRATANTE ao local onde serdo realizadas
as obras, para verificacdo do efetivo cumprimento das condi¢des pactuadas.

g. Empregar boa técnica na execucgdo das obras, dentro dos padrdes exigidos.

h. Corrigir e/ou refazer os servigos ou substituir materiais ndo aprovados pela
fiscalizacdo do CONTRATANTE, caso os mesmos nao atendam as especificagdes constantes
no Projeto Executivo.

i. Disponibilizar os equipamentos exigidos, pessoal devidamente habilitado, materiais e
0 que mais se fizer necessario para a execu¢do do objeto.

j. Fornecer equipamentos, ferramentas e materiais necessarios ao bom desempenho dos
servicos na obra, em perfeitas condigdes de limpeza, uso € manutencao, substituindo aqueles
que ndo atenderem estas exigéncias.

k. Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislacdo sobre seguranga, higiene, e
medicina do trabalho, devendo fornecer a seus funcionarios equipamentos de protecdo
individual (EPI’s) e coletivo (EPC’s), adequados a execucdo da obra e de acordo com as
normas de seguranga vigentes, bem como, todos os cursos de capacitagdo para desempenhar
trabalhos em altura ou outra atividade eu cause algum risco ao trabalhador, necessarios para a
execucao do objeto.

I. Responder pelo pagamento dos salarios devidos pela mao de obra empregada nos
servigos da obra, pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes,
impostos, contribuigdes previdenciarias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos
servigos executados por seus empregados, uma vez que os mesmos nao tém nenhum vinculo
empregaticio com 0o CONTRATANTE.

m. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE
ou a terceiros, em razao de acdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita.

n. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos ou por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros.

0. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo para execugdo exigida
na licitagao.

p. Arcar com os custos de combustivel, transportes, deslocamentos e
manutencdo dos equipamentos ou materiais que porventura necessite utilizar.



g. Elaborar Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART/CREA) ou RRT/CAU
referente a execucao dos servicos contratados.

r. Substituir, no prazo maximo de um dia, pessoa ou empregado cuja permanéncia no
local da execucdo do objeto da licitagdo seja de sua responsabilidade e esteja prejudicando o
bom andamento dos trabalhos.

s. Manter o local de execugdo da obra permanentemente sinalizado, se necessario,
conforme CTB (Codigo de Transito Brasileiro), seus anexos e suas resolucdes, em especial a
resolugdo n® 561/80 do CONTRAN, visando a seguranga dos veiculos e pedestres em transito.

t. Realizar a limpeza e isolamento do local onde estiver efetuando os servigos, com a
devida remogao dos entulhos ¢ materiais remanescentes.

u. Recuperar areas ou bens nao incluidos no seu trabalho e deixa-los em seu estado
original, caso venha, como resultado de suas operagdes, a danifica-los.

v. Comunicar formalmente quaisquer alteracdes provenientes de caso fortuito ou de
for¢a maior, que gere fato impeditivo da execugdo do contrato.

w. A obrigatoriedade da aquisi¢do de produtos manufaturados nacionais e servicos
nacionais ou a aplicacdo das margens de preferéncia para produtos manufaturados nacionais e
servigos nacionais sempre que esses produtos e servicos estiverem descritos na lista
estabelecida na Resolugdo CIIA-PAC n° 1, de 28 de junho de 2024, observadas as disposi¢des
do art. 3°-A da Lei n° 11.578, de 26 de novembro de 2007, e do Decreto n° 11.889, de 22 de
janeiro de 2024;

X. Por se tratar de recursos do PAC, a CONTRATADA devera inserir as informagdes ¢
os documentos relativos a execucdo no Transferegov.br;

y. Incluir nas placas e adesivos, indicativos das obras, o QR Code do aplicativo para o
cidaddo, disponibilizado pelo Transferegov.br, e informacdes sobre canal para o registro
de denuncias, reclamagdes e elogios, conforme previsto no Manual de Identidade Visual -
Novo PAC —IDV;

z. Afixar em local visivel placa de obra elaborada conforme Manual de Identidade
Visual - Novo PAC - IDV e manter em bom estado de conservagdo durante todo o prazo de
execucao das obras.

12.1.1. A atuagdo da fiscalizacdo do CONTRATANTE nao exime a CONTRATADA de
sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos servigos
executados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO
CONTRATANTE:

13.1. Sao obrigagdes e responsabilidades do CONTRATANTE, conforme segue:

a. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

b. Verificar minuciosamente, a conformidade da obra provisoriamente com as
especificagdes constantes do Edital e da proposta, através do(s) fiscal(is) responsavel(is), para
fins de aceitacdo e recebimento definitivo do objeto;

c. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou
irregularidades verificadas na execugao da obra, para que seja refeito, reparado ou corrigido;

d. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA, através
de comissao/servidor especialmente designado;

e. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente a execucdo do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos, observada a ordem cronologica

para cada fonte diferenciada de recursos, nos termos do art. 141 da Lei n° 14.133/2021;
f. Aplicar as sangdes na forma dos arts. 104 e 155 a 163 da Lei n° 14.133/2021.



13.1.1. O CONTRATANTE nao respondera por quaisquer compromissos assumidos
pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13.1.2. A fiscalizagdo exercida pelo CONTRATANTE nao exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitdrios, e, na ocorréncia desta, nao
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 120 Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAO:

14.1. A execugdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada pelo(s) St.(S)....ccovvvvvriveriivienninnn.

do contrato, representante(s) da Administragdo especialmente designado(s) conforme requisitos
estabelecidos no art. 7° da Lei Federal n® 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos,
permitida a contratagdo de terceiros para assisti-los e subsidia-los com informagdes pertinentes
a essa atribui¢do. O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas a execu¢do do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagdo
das faltas ou dos defeitos observados

14.2. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogao das
medidas convenientes, a situagdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia.

14.3. O fiscal do contrato serd auxiliado pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de
controle interno da Administragdo, que deverao dirimir dividas e subsidia-lo com informagoes
relevantes para prevenir riscos na execu¢ao contratual.

14.4. Na hipotese da contratagdo de terceiros, deverdo ser observadas as seguintes regras:

a. a empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela
veracidade e pela precisdao das informagdes prestadas, firmard termo de compromisso de
confidencialidade e ndo podera exercer atribuicao propria e exclusiva de fiscal de contrato;

b. a contratacdo de terceiros ndo eximird de responsabilidade o fiscal do contrato, nos
limites das informacgdes recebidas do terceiro contratado.

14.5. A CONTRATADA devera manter preposto aceito pelo CONTRATANTE no local
da obra para representd-lo na execugdo do contrato.

14.6. A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrec¢des resultantes de sua execu¢do ou de materiais nela empregados.

14.7. A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados diretamente a
Administra¢do ou a terceiros em razao da execucdo do contrato, e ndo excluirda nem reduzira
essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo contratante.

14.8. Somente a CONTRATADA sera responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execu¢do do contrato.

14.9. O CONTRATANTE teré o dever de explicitamente emitir decisao sobre todas as
solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execucao dos contratos, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa
execucao do contrato.

14.10. Concluida a instru¢ao do requerimento, 0 CONTRATANTE tera o prazo de 1
(um) més para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.

14.11. Eventuais deficiéncias ou anormalidades constatadas por ocasido do
acompanhamento e fiscaliza¢do deverdo ser registradas.



14.12. O CONTRATANTE podera determinar a paralisagdo da obra por ocasido do
acompanhamento, fiscalizagdo, e/ou inexecugdo do objeto.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES CONTRATUAIS:

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do Art. 124 da Lei n°
14.133/2021.

15.2. Nas altera¢des unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei n°
14.133/2021, o contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais,
acréscimos ou supressodes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato da obra.

15.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderdoexceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

15.4. Conforme estabelecido no Art. 127 da Lei n® 14.133/2021, se o contrato ndo
contemplar precos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario, esses
serdo fixados por meio da aplicagdo da relacdo geral entre os valores da proposta e o do
or¢amento-base da Administragdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data
do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no Art. 124 da Lei n°® 14.133/2021.

15.5. Conforme estabelecido no Art. 128 da Lei n® 14.133/2021, nas contratagdes de
obras e servicos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o
preco global de referéncia ndo poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha or¢amentaria.

15.6. Conforme estabelecido no Art. 129 da Lei n° 14.133/2021, nas alteracdes
contratuais para supressdo de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela Administracao
pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo
caber indenizagao por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que
regularmente comprovados.

15.7. Conforme estabelecido no Art. 130 da Lei n° 14.133/2021, caso haja alteragao
unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a Administracao
devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.

15.8. A extingdo do contrato ndo configurard oObice para o reconhecimento do
desequilibrio econdmico-financeiro, hipdtese em que serd concedida indeniza¢do por meio de
termo indenizatorio (Art. 131 da Lei n°® 14.133/2021).

15.9. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao nos termos do art.
107 da Lei n°® 14.133/2021.

15.10. A formalizagdao do termo aditivo ¢ condicdo para a execug¢do, pelo contratado,
das prestacdes determinadas pela Administracdo no curso da execucdo do contrato, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacao
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

15.11. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, como nas seguintes situacdes:

a) variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacao de precos
previstos no proprio contrato;

b) atualizagdes, compensagdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condigdes
de pagamento previstas no contrato;

c) alteracdes na razao ou na denominagao social do contratado;



d) empenho de dotagdes orgamentarias.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - EXTINCAO DO
CONTRATO:

16.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual deverd ser formalmente
motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as situagdes
previstas nos incisos I a IX do art. 137 da Lei 14.133/2021.

16.2. A extingdo do contrato podera ser:

a. determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, exceto no caso
de descumprimento decorrente de sua propria conduta;

b. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacdo ou por
comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse do CONTRATANTE;

c. determinada  por  decisdo  arbitral, em  decorréncia de  clausula
compromissoria ou compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.

16.3. A extingdo determinada por ato unilateral do CONTRATANTE e a extingdo
consensual deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade
competentee reduzidas a termo no respectivo processo.

16.4. A extin¢do determinada por ato unilateral do CONTRATANTE podera acarretar
as consequéncias indicadas no art. 139 da Lei 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes previstas
na Lei 14.133/2021 e no Termo de Referéncia, anexo ao Edital.

16.5. O termo de rescisdao sera precedido de Relatorio indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

a. Levantamento dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c. Apuragdo de Indenizagdes e multas.

16.6. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse da
CONTRATADA nas hipoteses do art. 137, §2° com as consequéncias previstas no art. 138,
§2°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

, CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS VEDACOES:
17.1. E vedado a CONTRATADA:
a. caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operagao financeira;
b. interromper a execucdo do fornecimento, sob alegacdo de inadimplemento por
parte do CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS PRERROGATIVAS:

18.1. O regime juridico de contratos instituidos pela Lei n® 14.133/2021 confere a
Administragdo, em relacdo a eles, as prerrogativas de:

I. Modifica-los, unilateralmente, para melhor adequacdo as finalidades de interesse
publico, respeitados os direitos do contratado;

Il. Extingui-los, unilateralmente, nos casos especificados na Lei;

I1l. Fiscalizar sua execucao;

IV. Aplicar sangdes motivadas pela inexecugao total ou parcial do ajuste;

V. Ocupar provisoriamente bens modveis e iméveis e utilizar pessoal e servigos
vinculados ao objeto do contrato nas hipdteses de:

a) risco a prestacdo de servicos essenciais;

b) necessidade de acautelar apuracdo administrativa de faltas contratuais pelo
contratado, inclusive apos extingao do contrato



18.2. As clausulas econdmico-financeiras e monetarias dos contratos ndo poderdo ser
alteradas sem prévia concordancia do contratado.

18.3. Na hipodtese de modificagcdo unilateral, as clausulas econdomico-financeiras do
contrato deverao ser revistas para que se mantenha o equilibrio contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA GARANTIA DE EXECUCAO:

19.1. Como exigéncia para a assinatura deste contrato, a CONTRATADA devera prestar
garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, conforme art. 98 da Lei Federal n°
14.133/2021, at¢ o momento da sua assinatura ou da retirada do instrumento equivalente.

19.2. Por se tratar de contratagcdo de obras e servigos de engenharia, caberda a
CONTRATADA utilizar a modalidade de garantia, na forma de seguro-garantia, conforme
disposto no art. 102 da Lei n° 14.133/2021.

19.3. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento do
CONTRATANTE, a CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro at¢é a ordem de reinicio da execugcdo ou o adimplemento pelo
CONTRATANTE.

19.4. O edital fixa prazo méximo de 1 (um) més, contado da data de homologacao da
licitagdo e anterior & assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pela CONTRATADA
quando optar pela modalidade de seguro-garantia.

19.4.1. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagdes
assumidas pela CONTRATADA perante & Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as
indenizag¢des decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratagdes
regidas por esta Lei:

I. O prazo de vigéncia da apolice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no
contrato principal e devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a
emissdo do respectivo endosso pela seguradora;

II. O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se a contratada ndo tiver pago o
prémio nas datas convencionadas.

19.5. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a fiel
execug¢do do contrato ou ap6s a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragao.

19.6. Fica estipulado a obrigagcdo de a seguradora, em caso de inadimplemento pela
CONTRATADA, assumir a execucao e concluir o objeto do contrato, hipotese em que:

I. A seguradora deverd firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente

anuente e podera:

a) Ter livre acesso as instalacdes em que for executado o contrato principal;

b) Acompanhar a execuc¢ao do contrato principal;

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil;

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento;

Il. a emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a
conclusdo do contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal;

I11. A seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.

19.6.1. Na hipotese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes

disposicdes:

I. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigagao
de pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

Il. Caso a seguradora ndo assuma a execu¢do do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apolice.



19.7. A garantia dos materiais ¢ dos servigos prestados serd de acordo com as
disposigdes do Cddigo Civil Brasileiro no tocante as obras e edificagdes.

CLAUSULA VIGESIMA — DAS SANCOES:
20.1. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas na Lei
Federal n® 14.133/2021 as seguintes sancdes:
| - Adverténcia;
Il - Multa;
I11 - Impedimento de licitar e contratar;
IV - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

20.2. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

| - A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il - As peculiaridades do caso concreto;

Il - As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

V - A implantag¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

20.3. A sangdo prevista no inciso I do subitem 20.1 desta Clausula sera aplicada
exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei
Federal n°® 14.133/2021, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave.

20.4 A sancdo prevista no inciso II do subitem 20.1 desta Clausula, calculada na forma

do edital ou do contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior
a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagdo direta e
sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracdes administrativas previstas no art. 155 da
Lei Federal n® 14.133/2021.

20.5. A sancdo prevista no inciso III do subitem 20.1 desta Clausula sera aplicada ao
responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput
do art. 155 desta Lei, quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira
o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da Administragdo Publica direta e indireta do
ente federativo que tiver aplicado a san¢do, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

20.6. A sancdo prevista no inciso IV do subitem 20.1 desta Clausula sera aplicada ao
responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput
do art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, bem como pelas infragdes administrativas previstas
nos incisos II, 111, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposi¢do de
penalidade mais grave que a sancdo referida no subitem 16.4, e impedira o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

20.7. A sangdo estabelecida no inciso IV do subitem 20.1 desta Clausula sera precedida
de andlise juridica e observara as seguintes regras:

I - Quando aplicada por 6rgdo do Poder Executivo, serd de competéncia exclusiva de

secretario municipal.



20.8. As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do subitem 20.1 desta Clausula
poderao ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso I1.

20.9. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor,
a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

20.10. A aplicacdo das sangdes previstas nao exclui, em hipotese alguma, a obrigacao
de reparacdo integral do dano causado a Administragdo Publica.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DOS CASOS OMISSOS:
21.1. Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des
contidas na Lei Federal n° 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA —DAS DISPOSICOES ESPECIAIS:

22.1. Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execucdo deste
contrato, tal fato nao significa liberacdo ou desoneragdo a qualquer delas.

22.2. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatorio entre os empregados do
contratado ou de seus subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendéncia.

22.3. As partes considerardo cumprido o contrato no momento em que todas as
obrigagdes aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas
pelo contratante.

22.4. O presente contrato sera publicado no Site Oficial do Municipio.

22.4.1. Nos casos de urgéncia, a eficicia se dard a partir da assinatura das partes,
permanecendo a exigéncia da divulgagdo no Site no prazo de 10 dias tteis.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DAS DISPOSICOES ESPECIAIS:
23.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Nonoai/RS para dirimir os casos
omissos ao presente contrato.

E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, na
presenca de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus juridicos efeitos.

QUATRO IRMAOS/RS, ............. de oo de 2026.

XXXXXX
CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:




