

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos

BDI = 20,35 % já incluso no orçamento

Obra: Reforma em duas salas de aula + solarium na EMEI

Base de preços SINAPI 07/2025

Local: Rua Gregorio Charchat, nº 293, bairro Centro - Quatro Irmãos - RS

Item	Descrição	Total Geral	1º MÊS		2º MÊS		TOTAL	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1.	SALA - PRÉ A	R\$ 6.937,10	50%	R\$ 3.468,55	50%	R\$ 3.468,55	100%	R\$ 6.937,10
1.2.	SALA - CRECHE	R\$ 6.468,24	50%	R\$ 3.234,12	50%	R\$ 3.234,12	100%	R\$ 6.468,24
1.3.	FECHAMENTO DO SOLARIUM	R\$ 18.098,71	50%	R\$ 9.049,36	50%	R\$ 9.049,36	100%	R\$ 18.098,71
TOTAL GERAL		R\$ 31.504,05	50,00%	R\$ 15.752,03	50,00%	R\$ 15.752,03	100,00%	R\$ 31.504,05

Quatro Irmãos, 19 de setembro de 2025.

João Paulo Balbinot
Prefeito Municipal

Micael de Moraes
Eng. Civil CREA RS 248.399