

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos

Obra: TROCA DE TELHADO - EMEI

Local: Rua Gregorio Charchat, nº 293, bairro Centro - Quatro Irmãos - RS

BDI = 20,40 % já incluso no orçamento

Base de preços SINAPI 08/2025

Item	Descrição	Total Geral	1º MÊS		2º MÊS		TOTAL	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS REMOÇÕES E LIMPEZA	R\$ 23.670,67	100%	R\$ 23.670,67	0%	R\$ -	100%	R\$ 23.670,67
1.2.	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 149.536,99	50%	R\$ 74.768,50	50%	R\$ 74.768,50	100%	R\$ 149.536,99
1.3.	COBERTURA - TELHA TP40	R\$ 98.064,36	30%	R\$ 29.419,31	70%	R\$ 68.645,05	100%	R\$ 98.064,36
1.4	CALHA DE BORDA	R\$ 25.337,38	30%	R\$ 7.601,21	70%	R\$ 17.736,16	100%	R\$ 25.337,38
1.5	FORRO PVC SAGUAO 93,00M2	R\$ 10.430,84	0%	R\$ -	100%	R\$ 10.430,84	100%	R\$ 10.430,84
1.6	ENTREGA DA OBRA	R\$ 648,00	0%	R\$ -	100%	R\$ 648,00	100%	R\$ 648,00
TOTAL GERAL		R\$ 307.688,24	44,02%	R\$ 135.459,69	55,98%	R\$ 172.228,55	100,00%	R\$ 307.688,24

Quatro Irmãos, 30 de setembro de 2025.

João Paulo Balbinot
Prefeito Municipal

RODRIGO MENEGATTI
Eng. Civil CREA RS 204.880